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Forord 
Rapporten dokumentarar arbeidet som er gjort i løpet av våren 2006 med masteroppgåva. Det 
er eit krav til masteroppgåva at arbeidet skal bere preg av forsking. Rapporten skal skildre 
forskingsspørsmål, teori, metode, empirisk analyse og resultat. Masteroppgåva har vore gjort i 
form av ei sjølvstendig fordjuping innan fagområda prosjektstyring og risikostyring.  
 
I masteroppgåva er det gjort ei fordjuping i teori om styring av usikkerheit i prosjekt.  
Emnet er valt ut frå eigne erfaringar med arbeid i prosjekt der verkeleg tidsforbruk ikkje har 
stemt med opphavlege planar. Faga i utdanninga har gjeve innføring i teori om 
prosjektstyring. Arbeidet i oppgåva er meint å gjeve innsikt og erfaring med metodar for 
forbetring av framdriftsplanleggjing i prosjekt, og er forventa å vere verdifull kompetanse for 
seinare engasjement.   
 
Dr. ing. Øystein Husefest Meland har vore veiledar for arbeidet med masteroppgåva, og er 
også prosjektsjef for prosjektet ”Teater- og Konserthus for Sørlandet” som er studieobjektet 
for oppgåva. 
 
Eg vil gjerne få takke Dr. ing. Øystein Husefest Meland for god støtte av PTL i arbeidet, og 
for konstruktive tilbakemeldingar og innspel til arbeidet mitt. 
 
Spesiell takk også til Ingemund Jordanger, Yngve Eilertsen og Einar Bøgwald. 
 
 
 
------------------------- 
Margit Vik Sundal 
 
 
 
Grimstad 29 mai 2006 
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Samandrag 
Denne rapporten omhandlar begrepet usikkerheit i framdriftsplanleggjing av prosjekt. 
Byggeprosjektet ”Teater- og Konserthus for Sørlandet” er eit prestisjeprosjekt som når 
resultatet blir overlevert, blir ei realisering av brukarorganisasjonanes mange ynskjer og krav.  
Det er store forventningar til resultatet, og prosjektleiinga blir utsett for mange påverknadar i 
prosessen fram mot overlevering. Byggeigar har sikra byggeprosessen med å engasjere eit 
profesjonelt firma innan prosjektleiing til å leie prosessen for seg.  
Prosjektleiinga som system, er dermed utsett for store påverknadar frå omgjevnadane under 
byggeprosessen.  
For å kvalitetssikre byggeprosessen slik at påverknadar som vil ha innverknad på 
framdriftsplanen, nyttar prosjektleiinga ein usikkerheitsprosess for å identifisere og 
kvantifisere all påverknad utanfrå. 
Samstundes inneheld prosjektleiinga relasjonar internt som påverkar varigheit og 
avhengigheiter på aktivitetar i prosjektet. 
 
Tradisjonell framdriftsplanleggjing som prosjektet har nytta seg av, gjørast i form av 
innleggjing av hovudaktivitetar i eit Gantt diagram. 
Aktivitetane blir lagt inn med anslag på varigheit og avhengigheiter mellom aktivitetane der 
det er ei naudsynt rekkefølgje. TKS prosjektet har ein framdriftsansvarleg som leiar arbeidet 
med dokumentering og justering av hovudframdriftsplan for prosjektet. 
Framdriftsplanleggjinga skjer med støtte av sentrale aktørar i prosjektleiinga og med innspel 
frå dei prosjekterande. I tillegg til at prosjektet er eit krevjande prosjekt med omsyn til 
arkitektur og funksjon, er framdriftsplanleggjinga ei stor utfordring av omsyn til stor 
påverknad i prosessen frå omgjevnaden. 
 
Analysearbeidet med stokastisk analyse gjørast for å vurdere om teori rundt dette kan forbetre 
framdriftsplanen slik at prosjektet proaktivt kan unngå uforutsette forseinkingar og endringar. 
 
Stokastisk analyse skjer ved at varigheiter for aktivitetane estimerast slik at usikkerheit som er 
kjent, blir inkludert i berekningane. Resultatet av stokastisk analyse er framdriftsplan som 
viser sannsynlegheit for å nå visse milepælar, og anslag kor stor forseinking som kan skje på 
grunn av påverknadar som kan forlenge varigheita. 
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Samstundes er det viktig å vere klar over  potensialet som ligg i stokastiske analysar ved at 
usikkerheit ikkje bare er negativ, men kan også vere positiv. Stokastisk analyse avdekkjer 
også usikkerheit som kan gjeve gevinst i form av mindre tidkrevjande løysingar. 
 
Usikkerheitsanalyse er eit viktig middel for å sikre framdriftsplanleggjing. 
Usikkerheitsanalyse kan vere ein del av ein større usikkerheitsprosess, som også omhandlar 
planleggjing og integrering av usikkerheitsarbeidet og –resultatet i organisasjonens 
støtteprosessar. 
 
For gjennomføring av usikkerheitsanalyse viser erfaringar at gruppeanalyse er eit 
kvalitetsmessig god måte å sikre gode inndata på til analysen. I gruppeanalyse utnyttast 
erfaringar og kompetanse hos sentrale aktørar slik at resultatet blir betre enn bidrag frå kvar 
og ein tilsammen. Samtidig er gruppeanalyse ein krevjande arbeidsform som krev erfaring og 
god leiing. 
 
Stokastiske analysar viser seg som ein god forbetring til framdriftsplanleggjing. 
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1 Innleiing 
Prosjekt ser ut til å fortsette å vere ein  utbreidd arbeidsform i offentlege og private 
organisasjonar. Opp gjennom åra har det imidlertid vore mange eksempel på prosjekt som 
ikkje har gått som planlagt. Alt for mange planar leggjast på grunnlag av feil forutsetningar og 
utan forankring i verkelegheita. Det blir bruka mykje ressursar på å planleggje på område ein 
kjenner godt, og like fokus på usikre område. 
 
Organisasjonar har økonomisk nytte av å fokusere planleggingsarbeidet på område som har 
potensiale for å påverke sluttproduktet størst. Analyse av usikkerheit har som resultat å vise 
kvar det kan vere nyttig å planleggje betre. 
Arbeidet mitt med masteroppgåva er basera i hovudsak på emnet prosjektstyring i faget 
”Strategisk Økonomistyring”. I tillegg er også faget ” Risikostyring og kvalitetsledelse” basis 
for arbeidet. Begge fag har handsama emnet usikkerheit i prosjekt. 
Prosjektet ”Teater- og Konserthus for Sørlandet” er valt som studieobjekt. Foredragshaldar i 
emnet prosjektstyring er ansatt som prosjektsjef i prosjektet. Prosjektet er eit relativt stort 
prosjekt og styring av usikkerheit i framdriftsplanleggjing skal få særskild fokus i prosjektets 
tidlege fasar. Resultatet skal presenterast i form av rapport, poster og muntleg presentasjon. 
 
1.1 Presentasjon av prosjektet ”Teater- og Konserthus for 
Sørlandet” 
I juni 2003 vedtok bystyret i Kristiansand å bygge eit nytt teater- og konserthus i byen. 
Vedtaket blei avslutning på eit arbeid over mange år med å finne løysing på Agder Teater og 
Kristiansand Symfoniorkester sine ynskjer om lokale. Det vart også vedteke at bygget skulle 
ligge på Silokaia på Odderøya (Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, 2004). I oktober 
2003 etablera bystyret i Kristiansand og fylkestinget i Vest-Agder eit interkommunalt selskap 
for bygging av nytt teater og konserthus: ”Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS”. Styre, 
dagleg leiar, rådgjevarar og prosjektadministrasjon blei valt. Styret skal sørge for 
planleggjing, prosjektering og bygging, og har ansvar for å forbereide finansiering av bygget 
og organisere eigarform og organisasjonsform for framtidig drift. Prosjektet har fått tittelen: 
”Teater- og Konserthus for Sørlandet” (TKS). Budsjettet er på 1,1 milliardar norske 2003-
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kroner. Huset er planlagt for iverksetjing av oppsetjingar for teater, opera, musikalar, rock og 
dans og symfonisk musikk. Planen er at drifta skal setjast i gang  i 2010. I 
prosjektadministrasjonen er Øystein Meland frå PTL Kristiansand AS engasjert som 
prosjektsjef, Per Myklebust kontraktsadministrator, Einar Bøgwald prosjekteringsleiar og Dag 
Tjønn adm. byggeleiar. I juli 2004 blei ein åpen designkonkurranse utlyst. I invitasjonen til 
designkonkurransen står det skrive at det er et mål å frembringe en bygning av høy 
arkitektonisk kvalitet. Vidare står det at bygningen i sin utforming skal inkludere kanalen og 
sjøen som eit opplevelsesmoment (Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, 2004). Det var 
ein viktig milepæl for prosjektet då arkitektfirmaet ALA Architects vann konkurransen med 
prosjektet ”TUTU”. Arkitektfirmaet fekk overrekt prisen på 1 million kroner den 7de februar 
2005. Figur 1-1 syner modell av vinnarprosjektet. 
 
Figur 1-1”TUTU”. Vinnerprosjektet av designkonkurranse ("Teater- og Konserthus for Sørlandet", 2006). 
Som figuren syner er vinnarprosjektet ein bygning med ein spesiell arkitektonisk utforming. 
Bygningen har ein skrå fasade mot sjøsida utforma som ein bølgja trevegg og med bølgja 
glasvegg under.  Særleg utforminga med stor skrå vegg av tre og glas kan vere med å gjøre 
bygget til eit nytt landemerke for Kristiansand. Samstundes kan utforminga vere ein viktig 
kjelde til usikkerheit i prosjektering og gjennomføring av prosjektet.  
24 januar 2006 fekk Teater- og Kulturhuset eit namn ved at styret vedtok at det skal heite 
Kilden. Noko av grunngjevinga for valet var at Kilden er enkelt å kommunisere, og det 
forbindas med den sørlandske forfattaren Gabriell Scott sin roman med same namn. 
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Prosjekteigar har valt å setje ut prosjektleiinga til eit eksternt firma for på den måten å få dei 
beste ressursane som finnast. Prosjekteigar er klar over at prosjektet er svært krevjande slik at 
dei er best tent med å engasjere profesjonell kompetanse for å styre prosjektet. PTL har 
oppfylt strenge krav som oppdragsgjevar har sett til firmaet, prosjektleiar og støttesystem og 
blei difor valt ut til å leie gjennomføringa. 
1.2 Presentasjon av PTL Kristiansand AS 
PTL (Prosjekt og teknologiledelse AS) er eit av Noregs leiande prosjektleiarfirma med  87 
ansatte per februar 2006. Selskapet har hovudkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo 
og Kristiansand ("PTL AS", 2006). Av dei ansatte er 15 knytte til kontoret i Kristiansand. 
Som forklare på websida ("PTL AS", 2006) er primærtjenestane prosjekt- og endringsleiing 
med tilhøyrande spesialtjenestar. PTL gjennomfører små og store oppdrag innan mange 
forskjellige bransjar. I tillegg til å ha som mål å ha leiande norsk spesialistkunnskap innan dei 
fagområda som prosjektleiing består av, har dei ansatte stor spreiing i fagleg bakgrunn. 
Gjennomføring av oppdrag skjer med samarbeid mellom kontora. For PTL Kristiansand AS 
sin del skjer dette ved at lokale prosjekt får spesialiststøtte frå Trondheim- og Oslo 
avdelingane. Avdelinga i Kristiansand blei del av PTL AS i 2004 og heitte TET AS før det. 
1.3 Mål og innhaldet i mastergradsarbeidet 
Arbeidet mitt går ut på å gjøre analysar av framdriftsplanane for prosjektet ”Teater- og 
Konserthus på Sørlandet i Kristiansand”. Prosjektadministrasjonen vil ha fokus på usikkerheit 
i tidsestimata, og arbeidet mitt vil vere i tilknyting til administrasjonens arbeid innan feltet 
denne våren. Arbeidet vil vere sentrert rundt vurderingar med tidsestimata som stokastiske 
variablar der usikkerheita blir teken opp i planane. Tradisjonelt har tidsestimering vore gjort 
med deterministiske verdiar der informasjonen om i kor stor grad kunnskapen har vore sikker 
har vore utelate. Ut frå deterministiske planar kjem utrekna milepælar og prosjektvarigheitar i 
form av mest sannsynlege verdiar. Usikkerheit som prosjektleiinga kjenner til må leggjast til 
manuelt, eller som kommentar. Usikkerheit blir dermed ikkje nytta som element for forbetring 
av estimat, men som faktor for vurdering av kvaliteten på framdriftsplanen. For å fange opp 
usikkerheita, leggjast det inn slakkar i planen. 
 
Oppgåvas problemstilling: 
”2010, 2011, 2012, Ei stokastisk analyse av framdriftsplan for Teater- og Konserthus for 
Sørlandet” 
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Som ordlyden på problemstillinga syner vil arbeidet i oppgåva vere stokastisk analyse av 
framdriftsplanen. Utgangspunktet for arbeidet vil vere eksisterande framdriftsplan for 
prosjektet utarbeidd av prosjektleiinga i form av tradisjonell planlegging med deterministiske 
verdiar. Usikkerheit i tidsanslaga vil bli inkludera med minimumsverdi og maksimumsverdi i 
tillegg til mest sannsynleg verdi. Resultatet ut vil vere forventa verdi med standard avvik for 
kvar aktivitet og for totalprosjektet. Analysar vil bli utført i tråd med utvalde teoriar og 
modellar. Resultatet vil bli samanlikna med opprinneleg framdriftsplan slik at nytten av 
metodane kan vurderast. 
Inkludert i arbeidet ligg ikkje ei brei presentering og vurdering av eit utval av eksisterande 
teknikkar med verktøy for handtering av usikkerheit i prosjekt. Oppgåva skildrar eit par 
teknikkar og nemner eksempel på verktøy. Teknikkar er valt ut frå aktualitet i høve til 
studieobjekt. Ei brei vurdering av teknikkar ville gjeve ei anna type metode og empirisk 
analyse som ikkje var ønskeleg. Valte teknikkar skal sikre ei god nok vurdering av stokastiske 
anslag for betre handtering av usikre prosjekt. 
Arbeidet i masteroppgåva mi er avgrensa til fordjuping og forsking kring usikkerheit i 
prosjektstyring. Teori rundt framdriftsstyring i prosjekt er forklara, men ikkje prosjektleiing 
og prosjektarbeid generelt.  
 
Mål med arbeidet er fyrst og fremst å fullføre mastergradsstudiet. Dette er overordna grunn til 
arbeidet dette halvåret at for å få vitnemål og graden master må masteroppgåve leverast og bli 
bestått. Utover at det er eit krav å gjøre ei masteroppgåve og få bestått, er målet med 
utdanninga å få ny kompetanse som kan bli nyttig i seinare arbeidssituasjonar. Dette gjeld 
også for arbeidet med oppgåva. Målet er å få forståing for emnet og få eit godt grunnlag til å 
bli betre på prosjektplanleggjing. 
 
Eg valte oppgåve slik at eg kunne jobbe sammen med ansatte i PTL. Firmaet er eit 
profesjonelt firma innan prosjektstyring med høgt kompetente medarbeidarar innan fagfeltet.  
Firmaet har som mål å ha leiande norsk spesialistkunnskap innan blant anna 
usikkerheitsstyring ("PTL AS", 2006). Ved å samarbeide og utføre arbeid for prosjektet 
sammen med PTL ansatte ligg alt til rette for at eg skal lære mykje. Medarbeidarane i 
prosjektet kan hjelpe meg i faglege spørsmål eg måtte ha, og har nettverk mot andre miljø 
innan fagfeltet. 
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I tillegg til mine eigne mål for arbeidet er det eit mål med arbeidet at det vil vere til hjelp i 
planprosessen i prosjektet. Analysearbeidet vil medføre prosessar med å avdekkje usikkerheit 
i prosjektet. Analysearbeidet vil krevje tid og ressursar frå sentrale medarbeidarar i 
prosjektorganisasjonen, men målet er at dette ikkje skal vere ekstraarbeid for dei som deltek, 
men ein hjelp undervegs i prosessen til å bli oppmerksam på usikre høve. På den måten får 
deltakarane auka sin kompetanse innan planleggjing. Resultatet kan nyttast inn i vidare 
planleggjing for å få sikrare planar og betre grunnlag for beslutningar.  
 
Sluttproduktet for studieobjektet som er eit teater- og konserthus for sørlandet, kan sikrast 
betre med god analyse av usikkerheit. Prosjektleiinga er ansvarleg for å legge fram for styret 
informasjon som dei kan ha som grunnlag for beslutningar. Det er viktig at prosjektleiinga 
greier å gjeve styret god informasjon om kva som er konsekvensen av alternative 
beslutningar. Usikkerheit om og tidspunkt for beslutningar er naturleg del av 
usikkerheitsanalyse og resultatet er nyttig å vise for å forklare konsekvensen beslutningane 
har på tidsplanen. Samstundes er det viktig å legge vekt på at usikkerheitsanalyse kan 
avdekkje positiv usikkerheit som ein mogleg positiv innverknad på planarbeidet og 
beslutningsprosessen. Ved synleggjering av potensiale for forkorting av varigheit kan 
prosjektet utnytte dette og få betre sluttprodukt. 
Med grunnlag i val av studieobjekt og mål for mastergradsarbeidet er arbeidet lagt opp med ei 
fordjuping i relevant teori før utføring av empirisk arbeid. Nedanfor forklarast oppbygginga 
av rapporten i korte trekk. 
1.3.1 Rapporten sin oppbygging 
Teoriar som er nytta i empirien er forklara i kapittel 2. Kapittel 3 inneheld forklaring av 
metodeval, medan empiri er avgrensa til kapittel 4. Denne oppbygginga er i samsvar med 
rekkefølgja på arbeidet med oppgåva. Eg har studera teori og forklara denne fyrst, for å få ei 
forståing for emnet og tidlegare undersøkingar. Metodeval er resultat av arbeidet med teorien, 
og har derfor vore naturleg å leggje etter teorikapittlet i oppgåva. 
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2 Teori 
Analysearbeidet som skal gå føre seg er innan området usikkerheitsstyring i prosjekt. Aktuell 
teori for arbeidet med masteroppgåva er skildra i teorikapittlet. TKS prosjektet er eit stort og 
komplisert prosjekt med stor påverknad frå omgjevnaden. Kjeldene til usikkerheit er mange. 
For å forstå korleis eit slikt byggeprosjekt styrast og gjennomførast, er teori om 
byggeprosessen og gjennomføringsmodellar formidla. Elles er mykje teori rundt 
prosjektleiing og statistikk aktuell for forståing av problemstillinga. Det er imidlertid valt å 
utelate generell prosjektleiingsteori og brei statistikk innføring, og istaden gjøre ei god 
fordjuping innan usikkerheitsstyring.  Ein del ord og uttrykk som er nytta i masteroppgåva er 
forklara i avsnitt 2.1. 
2.1 Definisjonar 
Oversikt over begrep og definisjonar.   
usikkerheit Differansen mellom den informasjon som er naudsynt for å ta ei sikker 
avgjer og den tilgjengelege informasjon (Rolstadås, 2001). 
Usikkerheit kan delast inn i negativ usikkerheit: risiko, og positiv 
usikkerheit: moglegheit. 
Usikkerheit kan kvantifiserast med sannsynlegheit for hendinga og 
konsekvens dersom den inntreff. For ei hending 1 har ein: {P, K} der P 
er sannsynlegheit for at hending 1 inntreff og K er konsekvens. Forventa 
tap (risiko) eller gevinst (moglegheit) er = P * K. 
Risiko Faren for uønska hendingar. Kan tolkast som den inverse av sikkerheit.  
I prosjekt samanheng inkluderar det å identifisere risiko både 
identifisering av moglegheitar og truslar: positive og negative utslag for 
prosjektet (Project Management Institute, 1996). 
Positiv usikkerheit Omfanget av moglege utfall som gjev betre resultat enn forventa (auke 
av prosjektets nytteverdi, auke lønsomheit, kostnadsreduksjonar, auka 
sikkerheit).  
Stokastisk variabel Ein tilfeldig variabel som kan anta forskjellige numeriske verdiar kvar 
gong den realiserast. Karakteriserast med middelverdi µ og 
standardavvik σ og sannsynlegheitstetthetsfunksjonen PDF 
(frekvensfunksjon). Sjå meir forklaring og figurar i avsnitt 2.1.1. 
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Stokastisk analyse Stokastisk analyse er ein kombinasjon av klassisk matematisk analyse 
og sannsynlegheitsteori, og nyttast for å analysere fenomen som har 
usikre utfall. Ein eller fleire av komponentane er usikre. 
Deterministisk Eintydig, utan uforutsigbar variasjon. 
Prosjekt Eit tiltak som har karakter av eit eingongsforetakande med ei gitt mål og 
avgrensa omfang og som gjennomførast innanfor ei tids- og 
kostnadsramme (Rolstadås, 2001). 
Forventa verdi Regnas ut for ein stokastisk variable ut frå f.eks. gruppe trippelestimat. 
Ulike fordelingar kan ligge til grunn: Beta-fordeling, Erlang-fordeling 
eller triangel fordeling. ”Enkel scenario tilnærming” estimerar også 
sannsynlegheit for kvart varigheitsområde (a, b og m : sjå under) 
(Chapman & Ward, 2003). Ved å nytte den betafordeling er forventa 
verdi =  E(t) = 1/6(a + 4m + b) 
Varians Sjå Forventa verdi. Varians er tilsvarande lik: Var(t) = 1/36(b  - a)² 
Trippelestimat Estimering av verdiområdet til ein post eller aktivitet. Kvar post eller 
aktivitet får tillagt 3 verdiar: a, b og m. Desse verdiane er: 
b = mest pessimistisk anslag, den lengste tenkelege varigheit aktiviteten 
kan ha. Anslaget  kan vere sett til 90 % sannsynleg at aktiviteten er 
ferdig innan verdien 
a = mest optimistisk anslag, den minst tenkelege varigheit aktiviteten 
kan ha. Anslaget  kan bli sett til verdien det er 10 % sannsynleg at 
aktiviteten er ferdig innan. 
m = Mest realistisk anslag, den mest sannsynlege verdi for aktiviteten. 
Rekkefølga av estimering er ikkje vilkårleg. Ulike kjelder anbefalar start 
med estimering av b (Chapman & Ward, 2003), andre med a (Klakegg, 
1993). Formålet med å byrje med ytterpunkta er å hindre fokusering 
rundt m. Mest realistisk anslag vil vanlegvis vere lik eit deterministisk 
anslag for variablar. 
Gruppe 
trippelestimat 
Trippelestimat estimering utført av ei analysegruppe av 4 – 15 personar 
med ulik kompetanse.  
Flyt (i nettverk) Det maksimale tidsrom ein aktivitet kan forskyvast i tid utan at det 
påverkar sluttdatoen til prosjektet. 
Slakk (i nettverk) Differansen mellom seinaste og tidlegaste tidspunkt for ei hending. 
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WBS Work Breakdown Structure er ein strukturert måte å dele arbeidet opp 
på. Arbeidsoppgåvene på øverste nivå detaljerast opp i fleire del-
aktivitetar, som vidare delast opp i mindre aktivitetar i eit hierarkisk 
system. 
Kontraktsstrategi Retningslinjer for korleis arbeidsomfanget i eit prosjekt delast inn i 
ulike kontraktar, kva kontraktane skal innehalde og kva kontraktstyper 
som skal brukast. 
Kontrahering Aktivitetar knytte til forarbeid og inngåing av kontrakt. 
Byggherre Oppdragsgjevar til prosjektet, prosjekteigar. 
Byggeleiar Prosjektleiars representant på byggeplassen. 
Entrepriseform Kontraktsstruktur som ligg til grunn for utføringa av: prosjektering, 
bygging, og koordinering. (Kan også inkludere FDVU og finansiering). 
Ansvarsfordeling mellom byggherre, entreprenør og prosjekterande. 
anskaffelsesprosess Prosess for  å skaffe varer og tenester frå eksterne kjelder,-  frå strategi 
til kontraktinngåing. 
Prosjektering Gjennomføring av design-, konstruksjons- og berekningsoppgåver som 
teknisk grunnlag til utforming, gjennomføring, vidareutvikling og bruk 
av prosjektet. 
TKS Prosjektet ”Teater- og Konserthus for Sørlandet”. 
 
 
2.1.1 Sentrale statistiske fordelingar for stokastisk variabel 
Under visast eksempel på statistiske fordelingar for ein kontinuerleg stokastisk variabel. 
Denne typa dekker eit uendeleg utfallsrom som for eksempel eit åpent eller lukka talintervall.  
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Figur 2-1 Frekvensfunksjon og fordelingsfunksjon til kontinuerleg stokastisk variabel (Lassen, 2005) 
 
Den andre hovudtypa: diskret sannsynlegheitsfordeling, er for avgrensa storleikar, f.eks 
heiltal. På kurva for sannsynlegheitstettleiksfunksjonen PDF (venstre)  i Figur 2-1 visast 
avmerkt standardavviket og middelverdi. PDF kan ha ulike former. Her er vist ein 
normalfordeling med symmetri rundt µ. Den kumulativ fordelinga (kurve til høgre) er danna 
ved å starte på den lågaste verdien i sannsynlegheitsintervallet og kontinuerleg summerar 
sannsynlegheit samman med forflytting til høgre. Kurva går får 0 (0 % sannsynleg) til 1,0 
(100 % sannsynleg). Kurva nyttast for å angjeve sannsynlegheita for at variabelen er mindre 
enn eller større enn ein gjeven verdi, eller innan eit visst intervall. I teori om 
usikkerheitsstyring i prosjekt er val av fordeling som basis for berekningsmetode diskutera, 
og ulike teoriar baserar seg på ulike fordelingar. Gamma, Erlang og Beta fordelingar er 
aktuelle fordelingar for sentrale berekningsmetodar.  
 
Figur 2-2 Gammafordeling (Frode Drevland, 2006). 
Gammafordeling er ein høgreskjeiv fordeling. Erlang er ein spesialversjon av 
Gammafordeling. Betafordeling er fordelingar som har ein sentraltendens (noko gamma- og 
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erlangfordelingar også har), og har nedre og øvre grense. For gamma- og erlangfordelingar er 
det meir uvisst om øvre grense eksisterar (Frode Drevland, 2006). 
2.2 Byggeprosessen 
Som innan andre fagområde ligg det innan byggfaget ein prosess til grunn for inndeling av 
prosjekt i fasar og med gitte rammer i form av lover og rutinar som føringar for korleis 
arbeidet i prosjektet skal utførast. Innan bygg kallast dette byggeprosessen. Byggeprosessen 
initierast av ide og mål med bygget og går føre seg ut livssyklusen til bygget, inkludert 
utrangering. Ein generell byggeprosess finnast ikkje. PTL’s dokumentera byggeprosess er lagt 
til grunn for å skildre ein slik prosess (Zdanovska, 2004). Byggeprosessen er delt inn i 
verdikjedeprosessen og eit utval av støtteprosessar til verdikjedeprosessen. 
Verdikjedeprosessen er delt inn i fasar som delast inn utover i tid. Figur 2-3 gjev ein oversikt 
over totale prosessar slik PTL AS ser det. Støtteprosessane er i hovudsak i tråd med definera 
støtteprosessar i henhold til PMI1. Fasane i verdikjedeprosessen øverst i Figur 2-3 vil bli 
skildra nærmare for å forklare korleis gangen i ein byggeprosess er. 
 
Figur 2-3 Byggeprosessar i PTL. (Zdanovska, 2004). 
                                                 
1 Project Management Institute: www.pmi.org 
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Nærmare forklaring av kvar fase i verdikjedeprosessen forklarast i grove trekk under. For 
meir detaljar, sjå PTL sin brukarmanual (Zdanovska, 2004). 
2.2.1 Verdikjedeprosessen 
Kvar fase i verdikjedeprosessen er her forklara kort. 
Spesifikasjon
 
 
Spesifikasjon vert og i nokre samanhengar kalla programmering. Ut frå forretningside og mål 
med bygget blir krava spesifisera. Krava er til dømes brukarkrav, areal, lokalisering, tekniske- 
og bygningsmessige krav. Evalueringskriterium for konseptval bestemmast her. 
 
Konsept 
 
I Konseptfasen vurderast Konseptidear og konseptprinsipp veljast. Konseptval kan skje i form 
av anbudskonkurranse og val blant innkomne tilbod. I TKS prosjektet har ein plan- og 
designkonkurranse vore arrangert. 
 
Prosjektering 
 
Prosjekteringsfasen er splitta i 3 hovuddelar: skisseprosjekt, forprosjekt og detaljeprosjekt.  
 
Skisseprosjekt: 
På grunnlag av valte konseptprinsipp og andre rammer vert det utarbeida alternative 
løysningsforslag i skisseprosjektet. Alternative løysingar identifiserast og belysast. 
Skisseprosjektet avsluttast med innstilling til val av hovudalternativ for vidare bearbeiding. 
 
Forprosjekt: 
På grunnlag av godkjent skisseprosjekt vert bl.a. systembeskrivingar, kalkyler og ajourføring 
av form/geometri på romnivå gjort av rådgjevande ingeniørar og arkitektar. Ut av 
forprosjektet kjem løysing for prosjektet med romplassering. 
Detaljprosjekt: 
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I detaljprosjektet verifiserast output frå forprosjektet. Planane oppdaterast og underlag for 
entreprisetilbod blir gjort klart. Entrepriseform (sjå 2.3) og anskaffelsesprosess for 
entreprisane blir valt. Tilbodsgrunnlag sendast ut. Innkomne tilbod vurderast og innstilling 
gjørast. Byggherre/prosjektleiar vel entreprenør(ar). Eventuelle avklaringar gjørast og 
kontrakt inngåast. Detaljteikningar for utføring utarbeidast. 
 
Utførelse 
 
I utførelse: Utførelse inkluderar all produksjon og klargjering inntil bygget kan overtakas. 
Fasen har ti delfasar hos PTL: Opprigging, infrastruktur, utanomhus, grunnarbeid, 
bæresystem, tetthusarbeid, hovudføringar, innredning, utrusting, nedrigging, overtaking og 
møblering. 
 
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) 
 
Denne omfattar bruksperioden for bygget. Ein forvaltnings, drifts, vedlikehalds- og etter kvart 
utvikling- og fornyingsprosess, FDVU prosess, startar opp. Eit ”som bygd” dokument 
utarbeidast for bruk i FDVU prosessen. Dokumentet skal innehalde data som forklarar korleis 
bygget er sett saman, kva komponentar som er bruka, veiledning for vedlikehald med meir.  
 
Avhending 
 
I avhending: Utrangering av bygning og riving, fråflytting eller forfalling. 
 
 
Gjenbruk: Etter utrangering kan inntening eller omforming av verdiar skje i form av ombruk 
av materiale, materialgjenvinning, avfallsforbrenning med ombruk av energi vere aktuelt. 
Elles vil vanleg deponering måtte vurderast. 
 
Praktisk gjennomføring av verdikjedeprosessen 
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Som vist i Figur 2-3 og forklara om delfasane av verdikjeda er det ei naturleg og naudsynt 
rekkefølgje av aktivitetar i dei ulike fasane. I praksis skjer det ofte ei veksling mellom fasar, 
f.eks. mellom spesifikasjon og prosjektering. I PTL sin dokumentasjon om 
verdikjedeprosessen (Zdanovska, 2004) er det forklara meir i detalj korleis fasane overlappas. 
For eksempel kan dokumentasjonen frå spesifikasjonsfasa vere til ein viss grad ferdig før 
skisseprosjektet i prosjekteringsfasen. Ved ynskje om ulike tidsplanar for ulike delar av 
totalprosjektet kan oppdeling gjerast slik at prosjektering for nokon delar gjørast før andre, og 
prosjektering for seinare delar gjørast parallelt med utføringa av dei fyrste. 
Produksjonsrekkefølgja kan liggje til grunn for oppdeling i arbeidsdelar, og kvar arbeidsdel 
gjennomgår prosjektering og utføringsfasane. I TKS planleggjast det å ha tidlegare oppstart 
av skisseprosjekta for infrastruktur og parkeringshus enn for konserthuset. Dermed blir 
forprosjekt og skisseprosjekt for ulike delar parallelle. Forskuvinga i tid for dei ulike delane 
vil og forgå utover i dei andre fasene. Dette gjørast for å korte ned totaltida. Teknikken går 
under benemninga ”Fast Tracking” (eng.) og er ein utbreidd teknikk i 
prosjektstyringssamanheng der uavhengige aktivitetar utførast parallelt.  
 
Som nemnt innleiingsvis er byggeprosessen kompleks med omsyn til oppgåver og lover og 
reglar å følgja. Av val som gjørast er organisering og samarbeidsformer med 
underleverandørar, og gjørast i løpet av detaljprosjekteringsdelen av prosjekteringsfasen.  
2.3 Gjennomføringsmodellar 
Det er mange måtar å organisere byggeprosjekt på. Val av gjennomføringsstrategi er ein 
viktig premiss for å få god styring av prosjektet. Med gjennomføringsmodell meines ein 
modell av byggeprosessen med organisering og ansvarsforhold i alle fasar av prosjektet. 
Begrep som gjennomføringsmodellar og kontraktsformer karakteriserar hovudtrekka for 
prosjektorganisering og byggeprosess, anskaffingsprosess, ansvarsdeling og usikkerheit, men 
skil ikkje mellom ulike teknologiske premissar og variablar. 
Gjennomføringsmodellar med strategiske vurderingar er generelt knytt til fire forhold: 
1) anskaffingsstrategi, 2) vederlagsprinsipp, 3) entreprise- og kontraktsform og 4) 
organisasjonsform. Her legg byggherren blant anna premissane for val av leverandørar, dvs. 
Prosjekterande og utførande, og dette virkar i stor grad inn på både sluttprodukt og prosessen. 
Val av gjennomføringsmodell oppsummerast i skissa i Figur 2-4. 
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Figur 2-4 Val av gjennomføringsmodell (Meland, 2005a). 
Skissa syner samanhengar mellom forhold utanfor prosjektet og sluttresultatet. Skissa er også 
ein god oversikt for å forstå litt av kjeldene til usikkerheit som påverkar gjennomføringa av 
prosjektet.  
 
Entrepriseformer blir presentert nærmare for å vise samanhengar mellom 
gjennomføringsmodellar og usikkerheitsstyring. 
2.3.1 Entrepriseformer 
Entrepriseformene varierar i graden av fysisk omfang av kvar kontrakt og ansvarsfordeling. I 
gjennomgangen av entrepriseformer vil kort hovudtrekka på modellane forklarast. Det er lagt 
vekt på ansvarsfordeling mellom aktørane og styring av usikkerheit. Ansvarsfordeling vil og 
innebere fordeling av ansvar, risiko og moglegheitar. 
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1) Alle variantar blir i ulike samanhengar omtala som OPS, men IPT er eigentleg ikkje OPS. Modellane kan og 
nyttast i privat sektor. 
2) Byggherren inngår leigekontrakt med OPS-selskap eller partnerselskap. 
3) Brukarmedvirkning / programmering (spesifikasjon). 
Tabell 2-1 Entrepriseformer (Prosjekt Byggherren i Fokus, 2006). 
Tabellen viser at entrepriseformene kan delast inn i hovudgrupper. Oversikten syner 
særtrekka med dei ulike modellane og kva omfang og innhald som gjeld. I rad tre ovanfrå, 
merka i gult, er aktuell kontaktstype oppgjeve. Dette er kontraktsstandardar for bygg- og 
anleggssektoren. Modellane er ordna i tabellen i stor grad ut frå byggherrens kontroll og 
ansvar på prosessen, med mest påverking i modellane ifrå venstre del av tabellen. Dei 
formene der ekstern leverandør er involvert i størst grad er i integrert organisasjon i høgre 
side av tabellen. Nedanfor forklarast i korte trekk hovudtrekka med dei ymse modellane.  
Delt leverandørorganisasjon 
Hovudprinsippet for organisering i delt leverandørorganisasjon er at rådgivarane har ansvar 
for produksjonsunderlag, entreprenør har ansvar for produksjon og byggherre har ansvar for 
koordinering og misleghald imellom partane. Prosjektering skjer i delprosess før 
entreprenørane involverast i prosjektet. Byggherren har difor god styring og kontroll og 
sikring av eigen og brukarars involvering på løysingane. Samstundes medfører dette store 
krav til byggherren i form av organisering og ansvar. Sett frå entreprenørane sin synsvinkel 
kan sein involvering i prosjektet vere ein ulempe fordi det reduserar påvirkningsmoglegheit 
på løysingane. Byggherrestyrte sideentrepriser er ein entrepriseform i denne gruppa. I 
modellen er det stor grad av oppdeling i entrepriser som legg til rette for konkurranse på alle 
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leveransar. Byggherren har eigen prosjektorganisasjon som står for all koordinering mellom 
kontraktspartane. Byggherren treng stor kapasitet i administrasjon og har sjølv tatt på seg 
risikoen som ligg i dette ansvaret. Under er modell av byggherrestyrte sideentrepriser. 
 
Figur 2-5 Byggherrestyrte sideentrepriser (Prosjekt Byggherren i Fokus, 2006). 
I Generalentreprise og hovudentreprise har byggherren eigen prosjektorganisasjon som i 
byggherrestyrte sideentrepriser. Forskjellane ligg i at ansvar for koordinering av byggearbeida 
er overført til entreprenør. I hovudentreprise nyttast hovudentreprenør med ansvar for val og 
koordinering av underentreprenørar. I generalentreprise blir det inngått kontrakt med bare ein 
entreprenør. Byggherren har færre kontraktspartar og har overført ansvar for koordinering og 
risiko for byggearbeida. Ulempene for byggherre er redusert innsyn og påverking (Prosjekt 
Byggherren i Fokus, 2006). Konkurransen reduserast også etter mengde arbeid som overførast 
til entreprenør då det er færre store nok aktørar til å konkurrere om oppdraget. Dette gjev 
større styrke hos hovud/general – entreprenør i prisforhandlingar. 
Integrert leverandørorganisasjon 
Som vist i Tabell 2-1 er totalentreprenør ansvarleg for alt underliggjande arbeid og er den 
einaste kontraktspartnaren til byggherreorganisasjonen. Totalentreprenør er involvert tidlegare 
i prosjektet enn for delt leverandørorganisasjon og er ansvarleg for prosjektering også. 
Entreprenøren sin kompetanse og erfaring kan bli til nytte for prosjektet med totalenteprise. 
Prosjekteringa kan skje i nært samarbeid mellom entreprenør og dei prosjekterande. 
Organiseringa medfører at byggherren overfører ansvar for koordinering og oppgåver rundt 
prosjektering til totalentreprenør. Byggherren kan ha mindre bemanning for å leie og styre 
prosjektet. Dersom byggherren  knyter opp sitt eige rådgjevarnett for å kontrollere 
totalentreprenøren er imidlertid fordelen med totalenteprenør ikkje utnytta og ordninga blir 
lett ulønsam. Med totalentreprise har byggherren mindre påverking. Risikoen overførast til 
totalentreprenøren. I endå større grad enn for hovud- og generalentreprenør er marknaden med 
totalentreprenørar liten med den verknad at lokale aktørar ikkje når opp og priskonkurransen 
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er svak. Entrepriseformen kan vere ei ulempe for byggherren ved at totalentreprenøren har 
stor makt. Totalentreprenøren kan presse prisen mot underleverandørar utan å redusere prisen 
ovanfor byggherren. 
 
Figur 2-6 Totalentreprise (Prosjekt Byggherren i Fokus, 2006). 
Figur 2-6 viser organisasjonskart med ein totalentreprenør. Fleire variantar kan førekome. 
Med modell som i Figur 2-6 har byggherren enkelt grensesnitt, men er prisgitt den eine 
aktøren. Dersom delar av prosjektering utførast før totalentreprenøren involverast, fell meir 
ansvar på byggherren og gjev store krav til kontraktsbestemmelsar.  
Integrert organisasjon 
Organiseringa går i prinsippet ut på at entreprenør ikkje bare er ein tradisjonell leverandør av 
avgrensa arbeid, men er ein samarbeidspartnar gjennom prosjektet. Rolla til entreprenøren kan 
ha litt ulikt innhald, og involvering skjer ved litt ulike punkt i undergruppene av integrert 
organisasjon som er vist i Tabell 2-1. Eit tett samarbeid betrar høva for kommunikasjon slik at 
beslutningsprosessar blir enklare og kostnadane kan reduserast. Ved kompliserte prosjekt eller 
ved stort behov for overføring av informasjon er organiseringa nyttig. 
Ut av undermodellane som er vist i Tabell 2-1, inkluderar Privat Finansieringsinitiativ (PFI) 
mest involvering av ekstern aktør. Modellen er også kjent som Offentleg Privat Samarbeid 
(OPS) der oppdragsgjevar er offentleg. PFI nyttast ved at oppdragsgjevar stiller krav ved å 
delta i prosjektering og den eksterne part har ansvaret for levering inkludert finansiering, 
produksjon og drift. Oppdragsgjevar leiger kapasitet og eig dermed ikkje sluttproduktet. 
Modellen er ein virkemåte som har vore nytta for å realisere offentlege prosjekt raskare 
gjennom å ordne finansiering privat. 
Dei tre andre modellane som skildrast her, er alle versjonar av totalentreprisemodellen. 
Integrert Prosjektteam (IPT), inkluderar brukarinvolvering under gjennomføring av prosjektet, 
men ikkje samarbeid etter leveranse. Både taktisk og strategisk outsourcing innebere utsetjing 
av drift. Ved taktisk outsourcing er samarbeidet om enkle virksomhetsområder/funksjonar og 
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som er av kortare varigheit. Ved strategisk outsourcing foregår eit integrert samarbeid om 
omfattande og komplekse virksomheitsområder, funksjonar eller prosessar med strategisk 
viktigheit for oppdragsgjevar og som strekker seg over lang tid. Som Tabell 2-1 viser 
inkluderar dette brukarmedvirkning. Integrert organisasjon er nyttig for finansiering og 
kompleksitet. Ved enklare prosjekt og der kjennskapen til prosjektet er stor og risikoen liten 
er ikkje organisasjonsforma hensiktsmessig (Prosjekt Byggherren i Fokus, 2006). 
Val av entrepriseform 
Mange interne og eksterne faktorar ligg til grunn for val av samarbeidsformer mellom 
byggherre og eksterne leverandørar. Utfordringane i form av kompleksitet og usikkerheit i 
prosjektets innhald er viktige faktorar, saman med kostnadsramme og tidsplan. Eksterne 
faktorar er til dømes leverandørforhold. Ansvar og styring av usikkerheit kan fordelast 
nedover i organisasjonen eller samlas hos byggherre.  Aktørane vil etter graden av ansvar for 
usikkerheit ha nytte av strukturert handtering av usikkerheit utover i prosjektet. 
I TKS er  delt leverandørorganisasjon valt. Byggherren har leigd inn kompetanse frå PTL til å 
bygge opp ein prosjektorganisasjon. Entrepriseforma er i prinsippet byggherrestyrte 
sideentreprisar, men tenderar til å vere ein CM-modell med PTL som CM-firma. Prosjektet 
har planlagt middels oppdeling i entrepriser og byggherren har stor del av risikoen. PTL har 
ansvaret for styring av prosjektet for byggherren på ein slik måte at negativ utslag av 
usikkerheit blir minst mogleg.  
2.4 Framdriftsstyring 
For å ha kontroll på tidsforbruk og framdrift i prosjekt nyttast visuell presentasjon av 
aktivitetane. Aktivitetane som skal utførast kan leggjast inn med tidsestimat og avhengigheiter 
slik at ein får ein oversikt over rekkefølgje og totaltid. To måtar å presentere dette på er Gantt-
diagram og nettverk. 
2.4.1 Gantt-diagram 
Diagrammet har tid langs den horisontale aksen og aktivitetar langs den vertikale. 
Diagrammet kan lagast for ulike nivå i prosjektet, og dermed på ulike detaljenivå. Aktivitetar 
som er avhengige av andre for start/slutt vil kunne ha dette angjeve med piler som vist på 
Figur 2-7. Diagrammet gjev ein lett leseleg oversikt over når dei ulike aktivitetane forventast 
å bli utført. Før aktivitet blir lagt inn bør tidsestimat og avhengigheitar vere kjente.  
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Figur 2-7 Gantt-diagram med avhengigheitar og milepælar (Meland, 2005b). 
Gantt-diagram kan utarbeidast og justerast ved hjelp av avanserte dataverktøy. Sluttider for 
fasar og plassering av aktivitetane utover i tid er tydeleg vist. 
Til å modellere relasjonar og rekkefølgje på aktivitetar kan nettverk vere ein fordelaktig 
metode..  
2.4.2 Nettverk 
To nettverkstyper finnast: AOA (”Activity on Arch”) og AON (”Activity on Node”). Med 
AOA nettverk blir aktivitetar angjeve med linjer. Tidspunkta når aktivitetar sluttar eller startar 
er knutepunkt. Figur 2-8 viser eit lite AOA nettverk med parallelle aktivitetar slik at 
nettverket har fleire vegar. Med AON nettverk er linjene relasjonane mellom aktivitetane. 
Aktivitetane er knutepunkt. Med begge typane kan relasjonane og tidsestimata for aktivitetane 
ligge til grunn for utrekning av sluttdato totalt og kritisk veg (Rolstadås, 2001). Kritisk veg vil 
vere den sekvensen av aktivitetar med høgast tidsestimat og som dermed gjev slakk i andre 
sekvensar av nettverket. Dersom det i dette eksemplet er slik at B har større tidsestimat enn C 
og D til saman, er aktivitet B langs kritisk veg. Kritisk veg er dermed A-B-E. 
 
PROSJEKTERING 
GBS 
MODUL 
DEKK 
SAMMENKOBLING 
OPPKOBLING 
UTTAUING 
UTTESTING 
ÅR 4 ÅR 3 ÅR 2 ÅR 1 AKTIVITET 
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Figur 2-8 Enkelt AOA nettverk med relasjonane illustrert og utan tidsestimat (Rolstadås, 2001). 
 
I AON nettverk kan meir data inkluderast. Relasjonane kan beskrivast med overlapp mellom 
aktivitetane. Aktivitetar kan ha avhengigheit mellom start på ein og slutt på ein annan 
aktivitet, start på to eller fleire aktivitetar eller f.eks slutten på to eller fleire aktivitetar. Eit 
AON nettverk som inneheld overlappingar mellom aktivitetar kallast for presedensnettverk 
(Rolstadås, 2001). 
 
 
 
 
Figur 2-9 Presendensnettverk (Rolstadås, 2001). 
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LS 
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Som Figur 2-9 syner er relasjonane merka med 2 bokstavar etter kva type avhengigheit som er 
imellom aktivitetane. FS = slutt til start (eng. Finish to Start), SS = start til start, FF = slutt til 
slutt og SF = start til slutt. Talet etter bokstavane i relasjonen viser antal tidseiningar som det 
må gå mellom aktivitetane. F.eks. betyr SF2 at det må minst vere 2 tidseiningar frå start av 
aktivitet n til slutt av aktivitet n+1.  
Figuren nederst til venstre viser forklaringa på nummera i hjørna av aktivitetane. Nummera 
angjev tidseiningar etter start og bereknas ut av varigheit og restriksjonar (Rolstadås, 2001). 
ES = tidleg start (eng. Early Start), EF = tidleg ferdig, LS = seinast start og LF = seinast 
ferdig. F.eks vil ulike verdiar for EF og LF forklare at ein aktivitet ikkje er kritisk på tid. 
Teknikken som er nytta for å estimere nettverka i Figur 2-8 og Figur 2-9 er kjent som CPM 
(”Critical Path Method”) (Rolstadås, 2001).  Med CPM blir tidsestimata for aktivitetane 
oppgjeven med deterministiske storleikar. CPM teknikken gjør det ikkje mogleg å få med 
verknaden frå usikre tidsestimat. Dersom eit prosjekt består av aktivitetar med mykje 
usikkerheit i anslaga vil CPM teknikken kunne berekne feil kritisk veg og for optimistisk 
totaltid. I tillegg vil ikkje potensiale i form av positiv usikkerheit vere synleg.  
 
Med andre teknikkar kan framdriftsplanleggjinga forbetrast. PERT (”Program Evaluation and 
Review Technique”) tek utgangspunkt i at varigheitene har verdiinterall varigheita kan vere 
innanfor, med forventningsverdi og varians. PERT gjør det mogleg å ta omsyn til usikkerheit 
som påverkar framdriftsplanleggjinga. 
 
2.5 Prosjektusikkerheit 
I definisjonen av prosjekt i avsnitt 2.1 ligg det at prosjektarbeid inneber oppgåver av ein slik 
art at ikkje alt er sikkert. Prosjekt består oftast av tverrfagleg samarbeid om å utføre noko 
unikt. Styring av prosjekt vil dermed alltid innebere styring av usikkerheit. For at styringa av 
usikkerheit skal bli best mogleg, treng ein å kjenne til kjeldene til usikkerheit, konsekvensane 
av usikkerheiten og kva slags typar som finnast. Ein del av dette vil bli forklara for å gjeve ei 
betre forståing av utfordringane rundt styring av usikkerheit i prosjekt.  
 
Positiv og negativ usikkerheit 
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Usikkerheit er oftast forbunde med noko negativt, og i prosjektsamanheng har uttrykket 
risikostyring vore det dominerande begrepet framføre usikkerheitsstyring. Når det i eit 
prosjekt er usikkerheit om framtida kan dette også vere i form av potensialet for å gjøre 
forbetringar og nytenking som gjev gevinst i høve til sannsynleg verdi. Usikkerheita kan 
delast i to: risiko og moglegheit. 
 
Estimeringsusikkerheit og hendingsusikkerheit 
Usikkerheita kan vere knytt til storleiken på estimat: kor lang tid ein aktivitet vil ta eller kor 
stor kostnaden på ein del vil bli. Usikkerheita kan også vere knytt til om ei hending vil 
inntreffe eller ikkje. 
Hendingsusikkerheit kan definerast som: 
• Hendingar med ein sannsynlegheit for å inntreffe og eit bestemt utfall 
• Risikoen er lik sannsynlegheita * konsekvensen om hendinga inntreff 
 
Estimatsusikkerheit definerast som: 
• Angjevast med forventningsverdi og varians 
• Som regel eit basisestimat * faktor for usikkerheit 
 
Begge typane virkar inn på prosjektets planar på den måten at planane blir usikre og resultatet 
kan forventast å bli innan eit verdiområde.  
 
Hovudkategoriar basert på kjelde til usikkerheit 
Metodar for styring av usikkerheit må baserast på kjelda til usikkerheita. Kjennskap til dei 
viktigaste kjeldene er nyttig basis for utarbeiding av prosess for styring av usikkerheit. Dei 
viktigaste kjeldene til usikkerheit i prosjekt er: 
• Usikkerheit knytt til sjølve analysen og tolkinga av resultatet 
• Indre usikkerheit knytt til gjennomføringa av prosjektet og som for ein stor del kan 
styrast av prosjektorganisasjonen 
• Ytre usikkerheit frå omgjevnadane, naturen og grunnvilkår  og som for ein stor del er 
utanfor prosjektets kontroll 
• Usikkerheit i stabiliteten til mål eller avgjerskriteria og – reglane, særleg i prosjekt 
som strekker seg over lang tid 
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Metodar kan nyttast for å redusere usikkerheita til eit akseptabelt nivå. Usikkerheit kan 
handterast ved at organisasjonen har prosessar som dekker usikkerheitsstyring i prosjekt.  
2.5.1 Styring av prosjektusikkerheit 
Prosjektleiinga må ha rutiner og rammer for å styre prosjektet. Det er vanleg at prosjektleiinga 
har eit sett med prosessar til dette. Ved å ha usikkerheitsstyring definert i ein prosess, sikrar 
leiinga ein fokus på styring og kontroll av usikkerheit i prosjektet. SHAMPU2 prosessen er eit 
eksempel på eit generisk rammeverk for ein usikkerheitsstyringsprosess3 (Chapman & Ward, 
2003). Teorien om SHAMPU prosessen er meint som basis for utarbeiding av ein 
usikkerheitsstyringsprosess. Ein SHAMPU prosessen definerar alle fasane som bør 
gjennomgåast for å sikre identifisering og implementering av aktivitetar for å utnytte 
usikkerheita best mogleg. 
 
Figur 2-10 SHAMPU prosessen (Chapman & Ward, 2003). 
SHAMPU prosessen har 9 fasar. Som Figur 2-10 viser er det ein rekkefølgje på fasane, men 
og løkker tilbake til tidlegare fasene. Teorien om SHAMPU prosessen forklarar at det er 
viktig å utføre prosessem med iterative løkker mellom fasane. Den største løkka som er 
avmerkt i figuren er frå Styre fasen tilbake til Definere fasen. Løkka indikerar at heile 
                                                 
2 SHAMPU satt sammen av forkortingar. (eng: Shape, Harness, Manage, Project, Uncertainty) 
3 På engelsk RMP: Risk Management Process. Velger her å bruke usikkerheit for også å dekke moglegheiter og 
ikke bare risiko. 
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prosessen bør køyrast fleire gonger i løpet av prosjektplanlegginga. Dei 7 fyrste fasane i 
prosessen utgjør forming (eng: Shape) av prosjektet strategi for å handtere prosjektusikkerheit 
på mest effektiv måte. Fasen etter det er iverksetjing (eng: Harness) og siste fasen er for 
styring (eng: Manage). Nedanfor er ei kort forklaring av kvar fase. 
 
Definere: 
Skaffe informasjon og bruke den til å få eit klart, eintydig bilde av prosjektet og 
styringsprosessane. 
Fokusere: 
Utforme ein strategisk plan for usikkerheitsstyringa med modellar og metodar. Gjeve leiinga 
eit bilde av avgrensingar som krev oppmerksomheit. 
Identifisere: 
Identifisere kjelder til usikkerheit og planlagte mottiltak. 
Strukturere: 
Klassifisere det som er identifisert og finne avhengigheiter og årsakar. Prioritere mottiltak. 
Eieansvar: 
Plassere ansvar for identifisert usikkerheit og tiltak. Eventuelt allokere ansvar og leiing til 
andre involverte (som for eksempel entreprenør). 
Estimere: 
Kvantifisere og restrukturere. 
Evaluere: 
Evaluere utfallet frå estimeringsfasen. Avdekkje avhengigheiter. Utføre følsomheitanalyser. 
Iverksette: 
Implementere resultatet i prosjektet sine planar. Oppdatere planane til å inkludere styring av 
usikkerheit som avdekka i prosessen. 
Styre: 
Styring etter oppdaterte planar.  
 
SHAMPU prosessen er eit detaljert og omfattande rammeverk. Som for andre støtteprosessar 
til bruk for styring i organisasjonar trengst ei tilpassing til organisasjonen. I tillegg trengst ei 
tilpassing til det faktiske prosjektet som skal gjennomførast for at prosessen skal sikre effektiv 
styring. PTL AS har ein prosess for gjennomføring av usikkerheitsanalyse i prosjekt. 
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PTL AS har styringsprosessar som del av sin byggeprosess. Usikkerheitsstyring er ein del av 
styringsprosessane. Samstundes er usikkerheitsanalyse del av PTLs metodar og verktøy for 
usikkerheitsstyring som sjølvstendig produkt. Prosessen til PTL AS er oppdelt i 6 fasar, og 
som i SHAMPU prosessen er det indikert løkke tilbake i prosessen for å gjøre ein iterativ 
gjennomkøyring. PTL AS nyttar prosessen til analyse av usikkerheit i kostnadar, 
framdriftsplanar, lønsomheit, totaløkonomi og nytteverdi (Jordanger, 2003). 
 
 
Figur 2-11 Usikkerheitsstyringsprosessen (Jordanger, 2006a) 
PTL AS sitt produktark for usikkerheitsprosessen gjev dei følgjande forklaringane på fasane i 
prosessen: 
1) Mål: Definer mål og rammer for prosjektet 
2) Identifikasjon: Identifiser usikkerheit som kan påverke mål for prosjektet 
Mål
Identifikasjon
Analyse
Kommunikasjon
Tiltaksplan
Oppfølging
 Masteroppgåve i Industriell Økonomi og Informasjonsledelse – Våren 2006                side 34  
3) Analyse: For kvar definerte usikkerheit, analysar konsekvensar som verkar inn på 
styringsvariabelen som blir analysert. (I denne samanheng er det analyse av det som 
får konsekvens for tidsforbruk) 
4) Klassifisering: Klassifiser usikkerheitsforholda etter korleis prosjektet kan påverke dei 
med proaktive tiltak. Ranger usikkerheitsforholda etter viktigheit. 
5) Kommunikasjon: Kommuniser resultatet til interessentar og beslutningstakarar. Ha 
fokus på dei viktigaste usikkerheitsforholda. 
PTL AS sin usikkerheitsprosess inneheld hovuddelane av SHAMPU prosessen, men fase 2, 4 
og 5 i Figur 2-10 av SHAMPU prosessen ser ikkje ut til å vere inkludert. Fase 8 og 9 kan ein 
anta at er del av fasen i Figur 2-11 som heiter Oppfølging. Dei fasene som ikkje er inkludert i 
PTL AS sin usikkerheitsprosess kan vere del av andre støtteprosessar eller ikkje vere 
dokumentert i prosess. Dette er ikkje undersøkt. 
 
SHAMPU prosessen er eit rammeverk for ein total RMP (eng.: Risk Management Process) 
(Chapman & Ward, 2003). I masteroppgåva mi er det nokre av fasane i ein 
usikkerheitsstyringsprosess som vil bli skildra og nytta i det empiriske arbeidet. Den 
stokastiske analysen som vil bli utført inkluderar i grove trekk definere, fokusere, identifisere, 
estimere, evaluere -fasane i SHAMPU prosessen:.  Dersom ein vurderar det utifrå PTL AS sin 
prosess vil dei fire fyrste fasane bli utført. I litteratur om usikkerheitsstyring er desse fasane 
kjernedelane i usikkerheitsanalyse (Kjell Austeng, 2006). 
 
Det finnast to prinsipielle måtar å berekne usikkerheitsanalyser på. Den eine er med å bruke 
analytiske metodar og den andre er med å bruke simuleringsmetodar. Analytiske metodar 
skjer med at det gjørast statistisk rekning stegvis for å berekne resultatet. Simulering skjer ved 
trekking av tilfeldig verdi utifrå sannsynlegheitsfordelinga. For kvar gjennomkøyring får 
modellen eit sett med genererte data som samlas opp til eit stort nok statistisk utval til å 
utarbeide sannsynlegheitsfordeling for sluttsummen. Begge berekningsmetodane vil bli nytta 
under analysearbeidet og blir forklara.  
 
2.5.2 Usikkerheitsanalyse med bruk av analytisk metode 
Suksessivprinsippet eller trinnvismetoden er eit eksempel på ein analytisk metode for å gjøre 
stokastisk analyse av framdriftsplan. PERT teknikken (Program Evaluation and Review 
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Technique) er også ein analytisk metode. PERT er ein relativt enkel teknikk som er resultatet 
av å utvide CPM og gjør det mogleg å inkludere usikre storleikar. 
PERT 
Med PERT teknikken (Program Evaluation and Review Technique) blir usikkerheit i 
tidsanslaga inkludert i utrekningane. Alle aktivitetane har tidsestimat oppgjeve med 3 verdiar: 
kortast tenkeleg, mest sannsynleg og lengst tenkeleg. (sjå Gruppe trippelestimat, 2.1).  
Tidsestimata nyttast til utrekning av forventa verdi og varians for kvar aktivitet (Rolstadås, 
2001). Beta-fordeling blir Forventa verdi for kvar aktivitet nyttast i nettverket for utrekning av 
prosjektets totaltid og kritisk veg. Summeringar skjer med forventa verdi som summering 
med deterministiske verdiar med CPM teknikken slik det er forklara i avsnitt 2.4.2. Totaltid 
for prosjektet blir summen av forventa verdi til aktivitetane langs kritisk veg. Variansen til 
totaltida er summen av variansen til aktivitetane langs kritisk veg. Prosjektestimatet er med 
dette oppgjeve med anslag på kor sannsynleg det er å nå estimert total tid.  
Kritisk veg kan imidlertid vere feil, på bakgrunn av at aktivitetane er vurdert som usikre og 
dermed har ein statistisk spreiing innan ytterpunkta. PERT teknikken neglisjerar nærkritiske 
vegar. Ei framdriftsplanleggjing med PERT blir fort komplisert dersom ein skal ta hensyn til 
at kritisk veg kan endre seg. Simuleringsmetodane som er forklara i avsnitt 2.5.3 tek hensyn 
til variasjonar som kan skje med kritisk veg og kan berekne sannsynlegheit for at ein veg blir 
kritisk.  
 
Suksessivprinsippet er ein meir omfattande analytisk metode. Ved hjelp av statistiske metodar 
vert usikkerheita i kvart anslag rekna inn i framdriftsplanen. 
Suksessivprinsippet 
Suksessivprinsippet (Lichtenberg, 2000) er i grove trekk ei nedbryting av dei mest usikre 
aktivitetane / delane i mindre delar for å gjøre sikrare estimat med mindre varians og totalt 
mindre usikkerheit. Trinnvisprosessen (Klakegg, 1993) har suksessivprinsippet som 
utgangspunkt og har behalde hovudtrekka i dette prinsippet. I tillegg er det i trinnvisprosessen 
fokusert på planleggingssituasjonen og arbeidet i ressursgrupper. Metoden er mykje kjent som 
trinnvisprosessen eller Lichtenberg-metoden i miljøer i Norge. I masteroppgåva baserar eg 
meg i hovudsak på teorien til Lichtenberg om suksessivprinsippet og nyttar derfor dette 
uttrykket.  
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Metoden kan nyttast for anna usikkerheitsmåling enn tid, for eksempel for kostnadar. For 
arbeidet med denne masteroppgåva leggjast det vekt på bruk i høve til tidsplanlegging i 
prosjekt. Basis for metoden er som for PERT i avsnitt 2.4.2 ein oppdeling av prosjektet i 
aktivitetar, alle med 3 verdiar for tidsestimat etter ”gruppe trippelestimat” i 2.1. I teori om 
metoden er vurderinga og behandlinga av generelle forhold sett på som eit hovudpunkt. 
Derfor er kvaliteten på utrekningane avhengig av arbeidet som blir lagt ned i identifisering og 
inndeling av element for generelle forhold. Suksessivprinsippet er forklara med utgangspunkt 
i bruk av nettverk for samanstilling av aktivitetane/delane i prosjektet. 
 
Suksessivprisippet skjer praktisk ved at ei analysegruppe identifiserar forhold knytt til 
prosjektet og estimerar varigheit for aktivitetane/postane. Nedanfor visast trinna i metoden 
med kort forklaring. Kvart trinn vert deretter forklara i detalj. Tilslutt følgjer eit eksempel som 
illustrerar ein del av trinna. 
1. Etablering av analysegruppe 
2. Avklaring av mål og omfang 
3. Identifisering av generelle forhold 
4. Definering av hovudaktivitetar og estimering av varigheit 
5. Kalkulering 
6. Suksessiv detaljering 
7. Etterarbeid 
Dei tre fyrste trinna utgjør den kvalitative fasen, og dei siste fire den kvantitative fasen. 
Etablering av analysegruppe 
Suksessivprinsippet utførast av ei analysegruppe som gjør anslag på varigheiter i eit felles 
planleggjingsmøte. Personane skal sørge for ulike vinklingar og breiare anslag på estimata 
med sine ulike erfaringar. For å hindre einsidig optimisme eller pessimisme og for å hindre 
for smal vurdering av generelle forhold anbefalast ei brei samansett gruppe (Klakegg, 1993). 
Fyrst og fremst skal gruppa bestå av kompetente og erfarne personar. Viktig poeng med 
metoden er å utnytte erfaringane til ressurspersonar frå gjennomføring av aktivitetar i 
liknande prosjekt. Arbeidet i gruppa er i seg sjølv kompetanseoppbyggande slik at mindre 
erfarne planleggjarar gjerne kan deltake. Personane bør ha ulik alder, kjønn, utdanning, 
stilling, erfaringsbakgrunn og personlegdom. I tillegg til deltakande personar i analysen skal 
analysegruppa ha prosessleiar og sekretariat. 
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Prosessleiaren skal leie gruppa gjennom analysearbeidet. Leiaren må ha kjennskap til 
metoden og den aktuelle planleggingsteknikken som skal brukast. I forkant av møtet må 
prosessleiar setje seg inn i prosjektet. Leiaren bør hentast utanfrå det aktuelle prosjektet som 
skal planleggjast. Leiaren bør stille seg nøytral i høve til prosjektet, og bør ikkje sjølv delta 
aktivt i vurderingar og anslag. 
 
Subjektive vurderingar 
Ved å nytte analyse gjort av gruppe vert det valt subjektive vurderingar som grunnlag for 
planlegging. Teoriane bak suksessivprinsippet (Lichtenberg, 2000) og trinnvismetoden 
(Klakegg, 1993) argumenterar for bruk av subjektive vurderingar frå ressurspersonar med 
erfaring frå gjennomføring av aktivitetar som i gjeldande prosjekt. Noko av argumentasjonen 
går på at tilgjengelege data på denne måten blir bearbeidd av personanes faglege vurderingar 
og generelle samfunnskunnskap. Det er vanskeleg å ha nok grunnlagsdata frå tidlegare 
prosjekt eller anna referanse informasjon til å kunne gjøre statistisk god nok handtering, då 
prosjekt som oftast vil ha stor grad av unike rammer og lite overførbare erfaringsdata. 
Samstundes refererast det til erfaringar frå bruk av metoden der ein av hovudutfordringane er 
å få ressursgruppa til å yte sitt beste. Erfaringane viser at det er avgjørande for resultatet at 
gruppa er rett samansett av kompetanse, alder og erfaring (Klakegg, 1993).  
 
Arbeidsmåte i analysegruppa 
Det er avgjørande for resultatet av gruppearbeidet at metode og rammer sikrar grundig 
gjennomgang. I tillegg til rett utval av personar og god innføring i formålet med 
gruppearbeidet, vert det anbefala å sikre nok tid og ro til arbeidet utan avbrytingar (Klakegg, 
1993). For å få fram alle forhold rundt prosjektet anbefalar teorien å nytte brainstorming. 
Tradisjonell brainstorming går føre seg ved at deltakarane brukar fantasien og kjem på så 
mange idéar som mogleg. Viktig basis for prosessen er at kritikk eller vurdering ikkje skal 
skje i idéfasa. Idéar kan noterast ned av kvar deltakar og samlas inn eller skje i plenum 
(Lichtenberg, 2000). Prosessleiar kan velje å nytte visuelle hjelpemidlar som for eksempel 
assosiasjon, befaring for å setje i gang idéprosessen hos deltakarane. I ein prosess med å få 
fram forhold som har innverknad på usikkerheit i prosjektplanlegginga, kan det vere nyttig å 
gjøre nye rundar med brainstorming for å få fram hendingar og moglegheitar, då det av 
erfaring lett blir fokus på risiko. 
Avklaring av mål og omfang 
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Gruppemedlemmene må få informasjon om prosjektet og bør få innføring i 
suksessivprinsippet. Vidare må dei diskutere og vere einige om programmet og målet for 
gruppearbeidet. Kva som skal analyserast og kva som ikkje skal analyserast må avklarast. 
Resultatet av avklaring i gruppa bør vere skriftleg. 
Generelle forhold 
Eit hovudtrekk med suksessivprinsippet er å identifisere alle generelle forhold som kan 
påverke framdrift og gjennomføring av prosjektet. Generelle forhold er alle forhold som vil ha 
innverknad på korleis aktivitetar utførast og samkøyrt. Det er forhold som vil påverke 
ressursbruk, kostnadar eller tidsforbruk. Forholda kan vere av teknisk, sosial, organisatorisk 
eller økonomisk art, og eksistere internt eller eksternt. Generelle forhold er ikkje fysiske 
aktivitetar som er del av naturleg detaljering av prosjektet. Analysegruppa identifiserar alle 
generelle forhold gjennom ein grundig idédugnad. Ei vurdering bør gjørast som dekker alle 
aspekt. Tradisjonell brainstorming (sjå 0) er ein metode som kan nyttast. Resultatet frå 
idédugnaden bør vere ei stor mengde forhold. Neste fase er å gruppere forholda. 
Analysegruppa skal fordele alle generelle forhold inn i hovudgrupper av forhold på ein slik 
måte at gruppene er mest mogleg uavhengige. Aktivitetane bør vere så statistisk uavhengige 
som mogleg fordi avhengighetar (korrelasjonskoeffisientar) er vanskeleg å handtere og ofte 
gjør at resultatet blir forsterka og feil. I suksessivprinsippet er avhengigheita meint samla 
under korreksjonselement. Nokon forhold som vanskeleg lar seg gjøre å plassere i gruppe vil 
samlas i ei siste gruppe for diverse forhold. Antal grupper bør vere mellom 5 – 15 
(Lichtenberg, 2000). Kvar gruppe skildrast så i form av ei dobbel definering: Standard 
definisjon og Reell situasjon. Definisjonane skal fungere som basis for kvantifisering av 
aktivitetane i prosjektet. Ut frå gruppene av generelle forhold veljast det ut dei som skal 
inkluderast som korreksjonselement i framdriftsplanleggjinga, på linje med aktivitetane. 
 
Standard definisjon 
Standard definisjon er ein referansedefinisjon som skal vere basis for kvantifiseringa av 
aktivitetane. Det kan vere ein norm, ein standard eller eit liknande prosjekt og fortel kva 
kvantifiseringa skal baserast på. Når estimeringa gjeld tidsanalyse som her anbefalast det at 
standard definisjonen  definerar ein så ideell gjennomføring som mogleg. På slik ein måte får 
ein  fram potensialet for effektiv gjennomføring, og kjelder til forseinking blir lettare 
identifisera (Lichtenberg, 2000). Den forseinking ein av erfaring forventar skal synleggjørast i 
Reell situasjon definisjonen. Eksempel på standard definisjonar er vist nedanfor i Tabell 2-2. 
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Som eksempla viser er det i standard definisjon gjeve uttrykk for at forholda ikkje vil ha 
utslag på planar. 
 
Reell situasjon 
Definisjonen skal fange opp forventa reell situasjon for kvar gruppe av generelle forhold. 
Definisjonen skal inkludere primære kjelder til usikkerheit. Ved å spesifisere usikkerheit og 
moglegheiter i form av reell situasjon definisjonen, trekkjast usikkerheit elementet ut frå 
kvantifisering av aktivitetane i prosjektet og nyttast for kvantifisering av korreksjonselementa. 
Definisjonen er vist med eksempel i Tabell 2-2. Forholdet kan påverke planane positivt og 
negativt og angjevast i tabellen her med pluss og minus teikn. I tabellen er ein reell situasjon 
at det er knapphet på spesifikk ekspertise. Definisjonen her beskriver forholdet tilstrekkeleg 
til at det seinare kan angjevast storleik for korreksjonselementet. Parallelle løp i prosjektering 
nyttast i TKS og bør angjevast i form av eit positivt korreksjonselement. 
 
Grupper av generelle forhold Standard definisjon Reell situasjon 
Prosjekt bemanning Tilstrekkeleg tilgang 
på kvalifiserte 
ressursar 
(-) knapphet på xx ekspertise 
Tekniske forhold Ingen problem, 
kompetanse bra 
(-) alvorlege problem kan oppstå 
med trekonstruksjonsløysing 
Naturen:  
Grunnforhold 
Vær 
 
Forventa fjell i grunn. 
Været er relativt 
stabilt. 
(+/-) grunnforholda kan vere betre 
enn forventa eller avdekkje 
miljøproblem. Vind og nedbør på 
ugunstig tidspunkt mot plan 
Avhengigheit mellom 
aktivitetar 
Prosess følgjast (+) parallelle løp i 
prosjekteringsfasen framskundar 
utførelse 
Tabell 2-2 Eksempel på standard definisjon og reel situasjon. 
Resultatet etter kvalitativ fase er ei liste av generelle forhold grupper for bruk i kvantitativ 
fase. Analysegruppa har nytta historiske fakta og erfaring i vurderinga av prosjektet for å få 
fram usikkerheit. Definering av reell situasjon skal sikre statistisk uavhengige aktivitetar i 
planen. Etter avslutta vurdering av generelle forhold skal analysegruppa dele opp prosjektet i 
eit sett overordna aktivitetar som basisstruktur på arbeidet. 
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Definering av hovudaktivitetar og estimering av varigheit 
Hovudaktivitetane som skal utførast, definerast på grunnlag av avklara innhald og mål i 
prosjektet. Aktivitetane kan strukturerast i følgje Work Breakdown Structure (WBS) 
(Rolstadås, 2001). WBS sikrar ein hierarkisk struktur som legg til rette for arbeidet vidare 
med detaljering av aktivitetar. I utgangspunktet bør antal hovudaktivitetar vere avgrensa til eit 
lite antal, eksempelvis 5 – 12 stk. I tillegg til hovudaktivitetar definerast ein post for diverse 
aktivitetar samt fleire korreksjonselement for generelle forhold, sjå avsnitt 0. Det blir anbefala 
å ha 4 – 10 korreksjonselement (Lichtenberg, 2000). Gruppene av generelle forhold kan måtte 
grupperast endå meir. Seinare i prosessen kan korreksjonselementa oppdelast att. Som for 
grupper av generelle forhold skal aktivitetane vere så statistisk uavhengige som mogleg. 
Totalt utgjør framdriftsplanleggjinga med dette eit antal postar av aktivitetar og 
korreksjonselement. Varigheit for kvar post eller aktivitet estimerast etter ”gruppe-
trippelestimatprosedyra” og blir tillagt 3 verdiar (sjå avsnitt 2.1). Aktivitetane skal vurderast 
innan rammene gjeven av Standard definisjon (sjå avsnitt 0). Korreksjonselementa skal 
uttrykkje bidraget som kjem i tillegg til standard definisjonen og estimerast basert på reell 
situasjon definisjon (sjå avsnitt 0). I tillegg estimerast eventuelle restriksjonar. Restriksjonane 
kan vurderast som deterministiske eller som stokastiske og estimerast med ”gruppe-
trippelestimat”.  
 
I Figur 2-12 visast eit eksempel på eit enkelt nettverk. Aktivitetane er påført trippelestimata 
på formatet a/m/b der a er mest optimistisk anslag, m er mest sannsynleg anslag og b er mest 
pessimistisk anslag. Der er avhengigheit mellom aktivitet B og D og FS(-2) betyr at aktivitet 
D skal starte 2 tidseiningar før slutt av B. Bidraga frå generelle forhold er samla som eit 
korreksjonselement i aktivitet E. 
 
 
Figur 2-12 Nettverk med trippelestimat og restriksjon (Lichtenberg, 2000). 
 
Hendingsusikkerheit 
 Masteroppgåve i Industriell Økonomi og Informasjonsledelse – Våren 2006                side 41  
Usikkerheit om ein aktivitet eller hending vil skje/oppstå må også takas omsyn til i 
framdriftsplanen. Større hendingar som kan oppstå bør bli behandla særskild og fylgjast opp i 
aksjonsplanar. Ei hendingsusikkerheit inkluderast som eit korreksjonselement under 
estimering. I visuell framstilling som til dømes i form av eit nettverk illustrerast dei som ein 
diamant i staden for ein boks. 
Kalkulering 
Forventningsverdi og varians utreknast basert på ”gruppe-trippelestimata” (sjå avsnitt 2.1 for 
formel). For hendingsusikkerheit utgjør ”anten/eller” tilfella ekstremverdiane b og m i 
formelen som vil seie mest optimistisk og mest pessimistisk verdi. Det vil seie at a som er 
mest sannsynleg verdi, er identisk med b eller m. Alle forventningsverdiane saman med 
eventuelle restriksjonar er grunnlaget for utrekning av prosjektets totaltid. Ved kalkulering av 
forventningsverdi og standardavvik for kvar einskild post gjeld følgjande: Gruppe 
trippelestimata for posten skal vurderast som ein betinga usikkerheit, med at alle andre postar 
i nettverket blir sett på som i normal eller forventa situasjon. 
Nettverket av aktivitetar bereknas som sagt som eit vanleg deterministisk nettverk med ein 
aktivitets forventningsverdi som tidsvarigheit når totaltid og kritisk veg skal bereknas. 
Varians per aktivitet har innverknad på standardavvik på totaltida for nettverket. For kvar 
aktivitet utreknas tidlegaste start, seinaste start, tidlegaste slutt og seinaste slutt. I tillegg til 
prosjektets totaltid med standardavvik,  bereknas flyt og slakk og dermed kritisk veg i 
nettverket. Kritisk veg er særs viktig då den viser kva aktivitetar som er kritiske på den måten 
at avvik i tid direkte vil påverke prosjektets totaltid (Rolstadås, 2001). 
 
Prosjektets totaltid = summen av forventningsverdiane til aktivitetane langs kritisk veg. 
Aktivitetar med null flyt er aktivitetar langs kritisk veg. Imidlertid er det ikkje slik at aktivitet 
er anten kritisk eller ikkje så lenge nettverket er basert på aktivitetar som har stokastisk 
varians. Som forklara under avsnitt 2.5.3 om Monte Carlo simulering, har kritisk veg ein 
statistisk fordeling og dermed kvar aktivitet ein sannsynlegheit for å vere kritisk, definera som 
kritisk indeks CI. CI blir oppgjeve i % som verdi mellom 0 og 100 der 0 % betyr at aktiviteten 
aldri er kritisk og 100% at aktiviteten alltid er på kritisk veg. CI gjør det mogleg å få effekten 
av usikkerheit i nær-kritiske aktivitetar med i tidskalkuleringane. CI kan reknast ut manuelt på 
ein forenkla måte med grove anslag eller ved relativt komplekse utrekningar (Lichtenberg, 
2000). Monte Carlo simulering er ein brukbar metode for å berekne CI og kritisk veg. 
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I tillegg kan konseptet med MEB sikre inkludering av forsinking på grunn av parallelle 
aktivitetar.  
 
Prioritet 
Når suksessivprinsippet brukast for annan styring enn på tid, ligg variansen pr post til grunn 
for vurdering av bidraget posten gjev til prosjektets totale usikkerheit. Til bruk ved 
framdriftsplanleggjing er det også avgjørande kor vidt posten eller aktiviteten ligg langs 
kritisk veg. Til dette vert CI inkludert i utrekning av prioritet. Eit forenkla anslag på prioritet 
utreknast med formelen: 
P = V * CI 
der V er aktivitetens tidsvarians Var(t) (sjå avsnitt 2.1). P-total for nettverket er summen av P 
verdiane for alle postane.  Posten/postane med høgast P bidreg mest til usikkerheit og bør 
dermed detaljerast og estimerast betre gjennom systematisk suksessiv detaljering. 
Standardavvik for prosjektets totaltid er kvadratrota av P-total. 
 
MEB 
Forkortinga MEB står for The merge event bias4. Stokastisk tidstillegg er eit 
norsk/skandinavisk uttrykk for MEB. MEB skal fange opp auka sannsynlegheit for at ein 
aktivitet som samlar to eller fleire føregåande blir forsinka i oppstart. Det vil alltid kunne 
hende at ein av dei parallelle aktivitetane med kortare forventa tid ender opp med å bli så 
forsinka at den blir kritisk.  
MEB kan forklarast ut frå typiske situasjon i mange samanhengar: Dersom det ventast på eit 
viss antal deltakarar eller påmeldte som skal møte opp til eit felles arrangement, vil typisk 
minst ein komme for seint. Det trengs difor å leggjast inn eit buffer av tid for å handtere 
spreiinga i ankomsttid slik at alle i gruppa er på plass til oppstart av arrangementet. MEB er 
eit buffer av tid som er synleg i nettverk (Lichtenberg, 2000).  
Effekten som MEB er uttrykk for blir vanlegvis ikkje teke med i tradisjonell tidsplanlegging 
trass i at den er kjent i statistisk teori.  
 
MEB kan bereknas med enkelt anslag eller kalkuleras meir nøyaktig. Berekningar med 
statistiske reknereglar gjev nøyaktig utrekning men er fort veldig kompliserte og tidkrevjande 
                                                 
4 Eng. Merge = møtes, slå saman. Event = hending. Bias = tendens, forsterking. 
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hevdast det i litteratur (Frode Drevland, 2006). Lichtenberg har vist to framgangsmåtar for å 
berekne MEB (Lichtenberg, 2000). Lichtenberg sin eine framgangsmåte er med grove anslag 
etter antal kritiske parallelle aktivitetar eller vegar. Lichtenberg har også forklare ein litt meir 
detaljert framgangsmåte som gjev nøyaktigare kalkulering. Begge framgangsmåtane til 
Lichtenberg forklarast nedanfor.  
Den siste måten å berekne MEB på som bør nemnas er ved å nytte simuleringsmetode. 
Simuleringsmetode utførast med tilfeldige trekk og eit stort antal simuleringar slik at ein får 
ein sannsynlegheitsfordeling for oppstart av etterfølgjande aktivitet.  
 
Lichtenberg sin enkle berekningsmåte for MEB:  
 
Situasjon Prosjekt forsinking 
Trippelestimat: a/m/b (mest optimistisk verdi 
/mest sannsynleg verdi/mest pessimistisk verdi) 
1 dominerande kritisk veg 0/1/4 % av totaltid  
2 kritiske eller ganske kritiske vegar 
gjennom større del av prosjektet 
1/3/8 % av totaltid 
Fleire dominerande kritiske vegar 4/10/18 % av totaltid 
Tabell 2-3 Anslagsvis tillegg til totaltid av effekten av MEB (Lichtenberg, 2000). 
Konseptet med MEB og CI illustrerast med eit eksempel i Figur 2-13. Kvar aktivitet i Figur 
2-13 er påført  forventningsverdi, standardavvik og varians. Formlane i avsnitt 2.1 er nytta for 
å finne forventningsverdi og varians. Nettverket er det same som nettverket i Figur 2-12. CI er 
anslege til 70 % for B- og D - vegen i nettverket og 30 % for aktivitet C. Nettverket har 
dermed 2 ganske kritiske vegar. MEB verdien finnast utifrå linje 2 i Tabell 2-3. Aktivitet E er 
bidraget frå generelle forhold. 
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Figur 2-13 Nettverk med MEB og korreksjonselement (Lichtenberg, 2000). 
 
Berekningar gjev forventningsverdien til MEB: 
MEB utifrå linje 2 i Tabell 2-3 har trippelanslag med a/m/b lik 1/3/8 % av totaltid. 
Formel for forventningsverdi dersom ein antek beta-fordeling = E(t) = 1/6(a + 4m + b) 
E(t) for MEB = 1/6(1 + 3*4 + 8) = 3,5 % av totaltid 
Totaltid =  [E(t)A + E(t)B + E(t)B-D + E(t)D + E(t)MEB + E(t)E] 
 
Samanslåing av formlane gjev: 
Totaltid = E(t) MEB /0,035 = [E(t)A + E(t)B + E(t)B-D + E(t)D + E(t)MEB + E(t)E] 
Restriksjonen FS(-2) mellom B og D blir vurdert som ein deterministisk verdi slik at  
E(t)B-D = -2. 
E(t) MEB = [E(t)A + E(t)B + E(t)B-D + E(t)D + E(t)MEB + E(t)E]*0,035 
E(t) MEB = [8,7 + 10,8 + (-2) + 12 + E(t) MEB + 5] * 0,035 
Dette gjev E(t)MEB =  1,25 
MEB har ikkje varians og standard verdi. Den bidreg ikkje til usikkerheita, men tvert imot 
minskar denne. 
 
Totaltida blir med dette = 8,7 + 10,8 + (-2) + 12 + 1,25 + 5 = 35,8 
 
Totalt standardavvik bereknas utifrå summen av aktivitetanes prioritet.  
Total varians = [PA + PB + PB-D + PC + PD + PMEB + PE] 
Total varians = [4*100 + 6,25*70 + 0 + 6,25*30 + 2,8*70 + 0 + 11,1*100] = 23,31 (i %) 
Totalt standardavvik blir dermed 4,82 
 
Usikkerheita i prosjektets framdriftsplanleggjing minskar vesentleg når MEB og CI 
inkluderast og bereknas med grove anslag. 
Behovet for meir nøyaktig kalkulering av MEB og CI bør vurderast. Eit av hovudtrekka med 
suksessivprinsippet er å gjøre detaljert kalkulering på dei delane av eit prosjekt der det er mest 
usikkerheit og der det er mest gevinst i form av sikrare estimat. Dette gjeld også for val av 
metode for MEB og CI estimering. Meir nøyaktig kalkulering av MEB og CI kan av og til 
vere nyttig. 
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Lichtenberg sin meir nøyaktig kalkulering av MEB og CI 
Dersom MEB er blant dei mest kritiske element eller dersom CI må vere meir nøyaktig, kan 
følgjande prosedyre nyttast for nøyaktig kalkulering av verdiane. Unøyaktigheit som måtte 
vere etter dette har ikkje praktisk verknad. Prosedyra er nytta i eksemplet på bruk av 
suksessivprinsippet i slutten av avsnitt 2.5.2. 
 
Prosedyra tek utgangspunkt i eit nettverk av aktivitetar med utrekna forventningsverdi, 
standardavvik og varians for alle aktivitetane.  
Start og slutt for kvar aktivitet reknast ut ned til eit ”merge event point”5. I punktet skal ein 
MEB aktivitet inkluderast før etterfølgjande aktivitetar. Ein MEB aktivitet kan ha to 
aktivitetar før seg (frå to vegar). Dersom fleire må ein ekstra MEB inkluderast for kvar 
aktivitet utover to. 
1. Antal vegar identifiserast. Frå punktet der vegane skildes6 summerast opp variansen 
per veg, og av den standardavvik per veg. 
2. Flyt reknas ut. 
3. Gjennomsnittleg standardavvik (per veg) Sa reknas ut. 
4. Relativ flyt = F/Sa reknas ut. 
5. Relativ flyt brukast til å lese av forholdet MEB/Sa og CImin av Figur 2-14. Dersom 
F/Sa er meir enn to kan MEB ignorerast. Utifrå verdien på relativ flyt langs horisontal 
akse lesast MEB/Sa og CImin av på den vertikale aksen. MEB/Sa multipliserast med Sa 
for å få MEB.  
 
Endelege CI verdiar kalkuleras slik utifrå CImin: 
1. CI verdiar kalkulerast med å gå bakover i nettverket. Ved eit ”merge event” punkt får 
aktiviteten som har flyt framfor punktet CImin verdien (i prosent) og den andre 
aktiviteten får 100 – CImin.  
2. Tilslutt blir begge lokale CI verdiane multiplisert med CI verdien til aktiviteten etter. 
Er det fleire aktivitetar som etterfølgjande blir summen av CI verdiane til 
etterfølgjande aktivitetar nytta. 
 
                                                 
5 Punkt i nettverket der to eller fleire aktivitetar møtas før ein eller fleire etterfølgjande aktivitetar kan starte. 
6 Dersom vegar startar frå meir enn eit punkt, velgjast den kortaste veg. Eller ein kombinasjon av den kortaste og 
lengste og kombinere dei to variansane med vekting etter CI.  
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Prosedyra fylgjast fram til neste merge event point og vidare ut nettverket. 
  
 
 
Figur 2-14 MEB/Sa samt CImin for ulike verdiar av F/Sa.  (Lichtenberg, 2000). 
Lichtenberg si prosedyre for meir nøyaktig kalkulering av MEB og CI er meir komplisert enn 
berekning med grove anslag. Prosedyra tek hensyn til estimert usikkerheit for aktivitetane slik 
at kalkuleringa av MEB og CI er meir utifrå prosjektets behov for tidstillegg. 
 
Prosjekt kan delast opp i parallelle aktivitetar slik at totaltida reduserast. Entrepriseform 
bestemmer  blant anna  antal aktørar som skal stå for gjennomføring. Tidstillegg må tilpassast 
etter kva entrepriseform som veljast for prosjektet. 
 
Entrepriseforms innverknad på MEB 
Organisering av arbeidet og fordeling av ansvar for usikkerheit virkar inn på korleis 
usikkerheit må handterast i kalkulering av totaltida. Som forklart i avsnitt 2.3 vil det med 
integrert leverandørorganisasjon vere ein totalentreprenør som har kontrakt med 
underentreprenørar og som vil ha ansvar for sikring av marginar til å dekke usikkerheit. For 
byggherren vil det vere ein kontraktspartnar og dermed ein kritisk veg i prosjektet. Med delt 
leverandørorganisasjon er situasjonen annleis for byggherren då organisering med f.eks. 
byggherrestyrte sideentrepriser betyr mange parallelle kontraktspartnar i utføringa av 
prosjektet. Med mange aktørar som skal bli ferdige til overleveringsdato trengst større buffer 
som sikring. Med utgangspunkt i tidlegare illustrerte eksempla på byggherrestyrte 
sideentrepriser og totalentreprise (2.3) samt eksempla under av generalentreprise og 
hovudentreprise visast entrepriseformens innverknad på buffer av tid i form av MEB. Merk at 
figurane er eksempel og antal underleverandørar kan vere fleire eller færre enn illustrera. 
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Figur 2-15 Generalentreprise 
 
Figur 2-16 Hovudentreprise 
Begge frå (Prosjekt Byggherren i Fokus, 2006). 
Generalentreprise og hovudentreprise betyr færre kontraktspartar  å fylgje opp for byggherren 
enn ved byggherrestyrte sideentrepriser. Som eksempla syner har generalentreprenør ansvar 
for all koordinering av produksjonen, og ein hovudrådgjevar koordinerar rådgjevande 
tenester. Med hovudentreprise som entrepriseform syner Figur 2-16 at sideentreprenørar kan 
vere i tillegg til hovudentreprenør, og dermed føre til at byggherren har fleire parallelle 
kontaktspartar å følgje opp. Tabellen under syner prosjektforsinking i høve til antal 
kontraktspartar. MEB er her angjeve ved enkelt anslag utifrå Tabell 2-3. 
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Entreprise Antal kritiske vegar i prosjektet 
(frå illustrera eksempel) 
Prosjektforsinking og verdi 
på MEB 
Byggherrestyrte 
sideentrepriser 
8 4/10/18 % av total tid 
Hovudentreprise 4 4/10/18 % av total tid 
Generalentreprise 2 1/3/8 % av total tid 
Totalentreprise 1 0/1/4 % av total tid 
Tabell 2-4 Samanheng mellom entrepriseform og MEB 
Oversikten kan umiddelbart gjeve eit inntrykk av større risiko for byggherren med det fyrste 
alternativet i Tabell 2-4. Det er riktig på den måten at byggherren må sjølv kalkulere inn 
risiko med å ha mange moglege kritiske vegar som virkar inn på tidsanslaga. Ved  
totalentreprise vil det for byggherren sin tidsstyring vere ein overordna kritisk veg: 
totalentreprenørens ansvarsområde og risikoen for at dette ikkje vert ferdig i tide. 
Systematisk, suksessiv detaljering 
Ferdig utført kalkulering for alle aktivitetane i nettverket er grunnlaget for suksessiv 
detaljering. Då har alle aktivitetane forventningsverdi og prioritet, og nettverket har 
totalestimat på tid og standard avvik. Om kalkulering etter suksessivprinsippet kan opplevast 
komplisert, er det sentrale prinsippet i detaljeringa enkelt. Resultatet frå fyrste kalkulering 
vurderast og postar med høgast prioritet brytast ned i delaktivitetar. Delaktivitetane 
inkluderast i tabellen over aktivitetar. For kvar delaktivitet utførast same estimering som har 
blitt gjort for hovudaktivitetane tidlegare: estimering av varigheit og berekning av 
forventningsverdi, varians og prioritet. Ny totaltid og total prioritet bereknas. Nye runder med 
detaljering og kalkulering blir gjort inntil total prioritet er slik at det er tilstrekkeleg låg grad 
av usikkerheit i planen.  
Rekkefølgja på detaljering er ikkje vilkårleg: Oppdeling av aktivitetar med relativ høg 
prioritet gjørast før oppdeling av postar for generelle forhold (korreksjonselement). Vurdering 
kan gjørast etter metoden nedanfor. Nedbryting i delaktivitetar utførast etter same 
framgangsmåte som den opprinnelege inndeling i hovudaktivitetar, og kan følgje strukturen i 
WBS. For kvar nedbryting av ein hovudaktivitet bør det innførast ein lokal post for 
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korreksjon til å dekke avhengigheitar mellom delaktivitetane. Posten skal dekke felles aspekt 
mellom delaktivitetar. Når akseptabel prioritet (dvs. grad av usikkerheit) er nådd på aktivitetar 
kan detaljering av korreksjonselement gjørast. 
 
Vurdering av detaljering 
For kvar ny runde med suksessiv detaljering vurderast prioritet per post. Innverknad på total 
framdriftsplanleggjing kan vurderast på følgjande måte: 
Post n med kalkulert prioritet er inkludert i total tidsestimat. 
Standard avvik for totaltid vurderast i høve til totaltid.  
Tilsvarande gjørast med prioritet for post n sett lik 0.  
Nytt standardavvik for totaltid utan bidraget frå aktuell post vurderast opp mot totaltid. Det 
nye standardavviket angjev usikkerheit totalt dersom usikkerheit for post n eliminerast heilt.  
Dersom ein slik eliminering av usikkerheit for post n gjev eit vesentleg bidrag til 
tilfredsstillande sikkerheit i estimata, anbefalast oppdeling av posten i delaktivitetar.  
Graden av detaljering og dermed antal rundar vurderast etter krav til prosjektet. Metoden er 
fleksibel slik at planleggingsarbeidet blir effektivt. Fokuset blir på usikre postar og detaljering 
treng ikkje gjørast på kjente postar eller aktivitetar med liten grad av usikkerheit. Dermed 
sikrar ein mest mogleg oversiktlege planar og minst mogleg arbeid. 
 
Detaljering av hendingsusikkerheit 
For ein post som representerar ei hendingsusikkerheit vurderast prioritet på same måte som 
for andre aktivitetar. Dersom ei hendingsusikkerheit har så høg prioritet at den har eit 
vesentleg bidrag til total prioritet, delast analysa i to versjonar. Det jobbast vidare med to 
versjonar av tabellen/skjemaet: 1 versjon for tilfellet dersom hendinga skjer, og ein annan for 
dersom hendinga ikkje skjer. Versjonane vil elles vere identiske og prioritet for hendinga er 
vekk. I den eine versjonen er det sikkert at hendinga skjer og i den andre er det sikkert at den 
ikkje skjer. I tillegg kan sannsynlegheita til dei ulike utfalla av hendingsusikkerheita 
vurderast. 
Etterarbeid 
Konklusjonen på framdriftsplanleggjinga bygger på avklaringa av prosjektet med bl.a. mål og 
omfang som blei gjort i oppstarten. Resultatet av arbeidet og vurderingar gjort undervegs bør 
dokumenterast. Resultatet for totaltid og eventuelle milepæler kan presenterast i form av S-
kurve og / eller gantt skjema. Ei S-kurve viser akkumulert sannsynlegheit for dei moglege 
 Masteroppgåve i Industriell Økonomi og Informasjonsledelse – Våren 2006                side 50  
utfalla av berekningane. Tornadodiagram er ei anna nyttig framstilling av resultatet. Eit 
tornadodiagram rangerar aktivitetane etter kor mykje usikkerheita i aktiviteten kan påverke 
gjennomføringa av prosjektet. Tornadodiagram er eit hjelpemiddel for å prioritere kontroll og 
tiltak.  
Ut frå liste over postar og resultatet frå berekningane bør det utarbeidast oversikt over dei 
generelle forhold som ligg til grunn for resultatet og dei vurderingar som er gjort. Lista med 
alle aktivitetane viser dei viktigaste kjeldene til risiko. Resultatet er ein del informasjon som 
bør vere grunnlag for ein risikostyringsplan (Chapman & Ward, 2003). Ein risikostyringsplan 
skal sikre at prosjektleiinga endrar planar og utnytter informasjonen frå analysearbeidet. 
 
For å illustrere trinn 2 – 5 av suksessivprinsippet visast her eit eksempel som er basera på 
framdriftsplan for TKS prosjektet.  
Eksempel på bruk av suksessivprinsippet 
Kalkulering i suksessivprinsippet illustrerast her på grunnlag av framdriftsplan for TKS 
(Eilertsen, 2006).  Planen er forenkla i eksemplet til få hovudaktivitetar. Formålet med 
eksemplet er å vise MEB utrekning og anslag for generelle forhold si innverknad på planen.  
I korte trekk forklarast her kva som skal utførast i TKS prosjektet, og inndelinga i delprosjekt: 
• Eit par bygningar skal rivast, og veg og ledningar må leggjast om. 
• Grunnen må gjørast klar for bygget. 
• Parkeringshus skal byggast. 
• Teater- og konserthuset (Kilden) skal byggast 
• Alt skal klargjerast og gjennomgå prøveperiode med bruk 
I prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen delar prosjektleiinga prosjektet opp i 3 
delprosjekt:  
1. Infrastruktur som inkluderar riving, vegomlegging og grunnarbeid 
2. Parkeringshus 
3. Kilden 
I eksemplet er aktivitetar i prosjekteringsfasen teke med (sjå avsnitt 2.2.1). I 
hovudframdriftsplanen for prosjektet er det vist knyting mellom reguleringsplan og 
forprosjekt. Verifisert forprosjektet for Kilden kan ikkje starte før reguleringsplan og 
forprosjektet for Kilden er ferdige. Forprosjekt startar når skisseprosjekt er ferdig. Dette 
utgjør to parallelle vegar. Detaljprosjektering av Kilden kan starte når verifisert forprosjekt er 
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avslutta. Detaljprosjektering må avsluttast før anskaffing av entreprenørar (kontrahering) for 
Kilden. Detaljeprosjektering av riving og omlegging av infrastruktur er planlagt å gå føre seg 
parallelt med verifisert forprosjekt for Kilden. Oppdeling av detaljprosjektering er gjort for å 
utnytte fleksibilitet og spare tid ved å køyre 3 relativt uavhengige delprosjekt. 
Detaljprosjektering av riving og omlegging påverkar difor ikkje start av aktiviteten 
anskaffelse entreprenører Kilden. Eksemplet vil vise sannsynleg dato for ferdig anskaffing av 
entreprenørar for Kilden etter at deterministiske anslag er erstatta med trippelestimat. 
 
Etter at omfanget er avklara i form av definering av fasar og delprosjekt som skal analyserast , 
gjøras neste trinn av suksessivprinsippet som er identifisering av generelle forhold. 
På bakgrunn av kjennskap til prosjektet vurderast påverknad frå generelle forhold. Forhold 
som kan vere aktuelle for prosjekteringsfasen av TKS er vist i oversikten under.  
 
Grupper av 
generelle forhold 
Standard definisjon Reell situasjon 
Geografiske forhold: 
Tilgjengelege 
ressursar 
God tilgang på 
rådgjevande aktørar 
(-) Så pressa marked at rammer for 
kostnad eller tid vil sprekke 
(+) prestige prosjekt 
Politiske forhold: 
Tilgjengelege midlar 
Styring av offentlege 
prosessar 
Kommunen sørgjer for å 
sikre prosjektet 
Teknisk etat velorganisert 
(-) tilleggsfinansiering skjer ikkje 
(+) tilleggsfinansiering vedtakas tidleg 
(-) tomtekjøp og reguleringsplan 
forsinkas 
Organisatoriske 
forhold: 
Prosjektleiing, 
Endringshåndtering, 
Samarbeid og 
kommunikasjon 
Stabil og erfaren 
kompetanse sikra 
Gode innarbeidde rutiner 
 
Profesjonelle óg til å 
kommunisere 
(-) sentrale ressursar forlet prosjektet 
(+) prosjektleiinga styrka 
(+) Endringsrutiner forenkla for å 
redusere tidsforbruk, 
(-) for store informasjonsmengder gjør 
at viktig informasjon forsvinn i 
mengden 
Produktrelaterte 
forhold: Teknologi, 
funksjonskrav 
Organisering er rusta for å 
møte krava 
(-) Valt design blir eit problem for 
rådgjevarne 
 
Tabell 2-5 Aktuelle generelle forhold for prosjekteringsfasen av TKS 
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Oversikten over moglege generelle forhold er utarbeidd på grunnlag av (Lichtenberg, 2000) 
og (Meland, 2006). 
 
Påvirkningspotensialet i negativ eller positiv retning frå forholda er anslege etter ”reell –
situasjondefinisjonane”. Anslaga er forslag på kva som kan vere storleik for prosjekt av denne 
type. Tabell 2-6 viser trippelanslaga og berekna forventningsverdiar, standardavvik og 
varians. Generelle forhold er samla i korreksjonselementet E. Gruppene av generelle forhold 
er inkludert i framdriftsplanen for prosjektet.  
 
Generelle forhold gruppe-trippelesimat 
  a m b E(t) Standardavvik Var(t) 
Politiske forhold -8,0 0,0 12,0 0,67 3,33 11,11 
Produktrelaterte 
forhold 0,0 6,0 9,0 5,5 1,5 2,25 
Organisatoriske 
forhold -4,0 7,0 10,0 5,67 2,33 5,44 
Geografiske forhold 0,0 5,0 8,0 4,67 1,33 1,78 
Samla som E       16,5 4,54 20,58 
Tabell 2-6 Estimat og berekningar av generelle forhold 
 
 
 
 
Figur 2-17 Nettverk etter PERT-metoden av prosjektet (forenkla)  
Figur 2-17 viser aktivitetane som er med i eksemplet og alle aktivitetane er påført 
forventningsverdi, standardavvik og varians.  
Forklaring til aktivitetsbenemningane i Figur 2-17:  
RP  = reguleringsplan,  
SP  = skisseprosjekt,  
FP  = forprosjekt,  
VFP  = verifisert forprosjekt,  
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DPR  = detaljprosjektering riving,  
DPO  = detaljprosjektering infrastruktur/omlegging,  
DPKi  = detaljprosjektering Kilden,  
ANS = anskaffing entreprenørar til bygget,  
E = samlegruppe for generelle forhold.  
 
Nettverket har ein restriksjon mellom RP og SP. Restriksjonen er ein SS (start til slutt) 
restriksjon og betyr at SP kan starte 10 tidseiningar etter RP. Restriksjonen er lagt inn med 
trippelanslag der 10 er mest sannsynleg verdi, 9 er mest optimistisk og 11 er pessimistisk 
anslag. 
 
Som nettverket viser går arbeidet med reguleringsplan føre seg parallelt med skisseprosjekt og 
forprosjekt og alle tre må vere ferdige før oppstart av verifisert forprosjekt. MEB er lagt inn 
før verifisert forprosjekt, fordi parallelliteten kan gjeve ei forsinka start av verifisert 
forprosjekt. DPR og DPO er ikkje av interesse her for utrekning av MEB, men er med då dei 
også virkar inn på E, og er med for å illustrere oppdeling av aktivitetar. Total framdriftsplan 
for TKS har etterfølgjande aktivitetar etter DPR og DPO som gjør at tidstillegg i form av 
MEB er aktuelt også etter DPR og DPO, men dette er utelate i eksemplet.  
I diagrammet i Figur 2-18 visast prosjektet som eit Gantt-diagram. Framdriftsplanen inneheld 
aktivitetar som skal utførast og påverknad frå generelle forhold. Aktivitetar er angjeve med 
raud farge, og korreksjonselement (generelle forhold) med blå. Usikkerheit er angjeve med 
svart farge.  
 
 
 Masteroppgåve i Industriell Økonomi og Informasjonsledelse – Våren 2006                side 54  
Figur 2-18 Forenkla framdriftsplan. Generert i TIDUS7.  Basera på (Eilertsen, 2006). 
Tredoble anslag er lagt inn i forenkla plan ved å leggje på +/- 10 % til tidsestimata i 
framdriftsplanen for TKS (Eilertsen, 2006). Gruppene av generelle forhold er lagt til før 
anskaffing av entreprenørar. Som figuren viser gjev generelle forhold eit stor utslag på 
tidsplanen. 
 
Tabell 2-7 viser kalkuleringa av forventningsverdi, standard avvik, varians og element for å 
finne MEB og P.  
Aktivite
t E(t) S Var(t) Start Slutt 
Fly
t varians per veg 
standardavvik pr 
veg F/Sa 
MEB/
Sa CI P 
       F V1 V2 S1 S1       
RP 80,83 2,83 8,03 0 80,83  8,03      40 3,2 
R-S 10 0,33 0,11 0 10   0,11     60 0,1 
SP 40 1,33 1,78 10 50   1,78     60 1,1 
FP 31,57 1,17 1,36 50 81,57   1,36     60 0,8 
MEB 0,93 2,32 5,37 81,57 82,49 0,73 8,03 3,25 2,83 1,8 0,32 0,4 100 5,4 
VFP 18 0,67 0,44 82,49 100,49        100 0,4 
DPKi 28 1 1 100,49 128,49        100 1 
G1 0,67 3,33 11,11 128,49 129,16         0 
G2 5,5 1,5 2,25 129,16 134,66         0 
G3 5,67 2,33 5,44 134,66 140,33         0 
G4 4,67 1,33 1,78 140,33 144,99         0 
E 16,5 4,54 20,58 128,49 144,99        100 21 
ANS 22,83 0,83 0,69 144,99 167,83        100 0,7 
DPR 6,67 0,4 0,16 82,49 89,16        0 0 
DPO 18 0,67 0,44 82,49 100,49        0 0 
totalt   5,77     167,83                 33 
Forklaring av kolonnene: F/Sa er relativ flyt der Flyt er delt på gjennomsnittleg standardavvik per veg (Sa = (S1+ S2)/2 ) 
Tabell 2-7 Kalkulering 
Forklaring til tabellen: R-S er avhengigheit mellom reguleringsplan og skisseprosjekt og er 
lagt inn for at generert tidsplan skal bli tilnærma som TKS sin framdriftsplan der 
skisseprosjekt startar 10 veker etter start av reguleringsplan. Aktivitet E tilsvarar gruppene av 
generelle forhold. MEB og CI er berekna manuelt etter Lichtenbergs prosedyre for meir 
nøyaktig kalkulering. Veg 1 går gjennom aktivitet RP (reguleringsplan), og veg 2 går 
gjennom SP og FP (skisseprosjekt og forprosjekt). MEB/Sa og CI lesast av i Figur 2-19.  
 
                                                 
7 Verktøy utvikla ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk, NTNU. 
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Figur 2-19 Figur for berekning av MEB og CI nøyaktig (Lichtenberg, 2000). 
 
Kalkuleringa viser at aktivitet ANS; anskaffing av entreprenør(ar) til TKS, kan starte 145 
veker etter start av utarbeiding av reguleringsplan. Framdriftsplanen for TKS som eksemplet 
tok utgangspunkt i, seier 130 veker (Eilertsen, 2006).  
Usikkerheita som eksemplet har inkludert viser at det ikkje vil vere sannsynleg å starte opp 
kontrahering for Kilden som planlagt. I Figur 2-20 visast S-kurve for start av kontrahering for 
Kilden. 
 
Figur 2-20 S-kurve for start av anskaffing av entreprenør(ar) til Kilden. 
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Figur 2-20 viser oss at dersom usikkerheita i prosjektet er som det som er inkludert i 
eksemplet, og prosjektet styrer etter framdriftsplanen i utgangspunktet, er det 1 % 
sannsynlegheit for å starte kontrahering etter planen. Dersom prosjektleiinga skal ha 
styringsramme med eit sikkerheitsnivå på 50%, må kontrahering planleggjast å starte 145 
veker etter oppstart. Med 50/50% sannsynlegheit for å nå tidsplanen, betyr dette 15 veker 
meir enn foreliggjande plan. Dersom styringsramma for prosjekteigar skal liggje på 85 % 
sannsynlegheit, er dette eit tillegg på 32 veker i høve til foreliggjande plan. 
 
MEB er kalkulert til å vere 0,93 tidseiningar, altså omlag ei veke. Forventningsverdiane til dei 
parallelle vegane før MEB er på 80,8 og 81,6 veker. Tidstillegget som trengst på grunn av to 
parallelle vegar er dermed på litt meir enn 1 %. Tidstillegget er relativt lite i dette eksemplet. 
Eksemplet er berekna med stokastiske anslag i form av +/- 10 % på mest sannsynleg verdi for 
mest pessimistisk og mest optimistiske anslag. Dette er ikkje store påslag. F.eks. er det som 
default i simuleringsprogrammet Risk+ mogleg å legge inn lågt, medium eller høgt 
konfidensintervall, og desse er sett til henholdsvis +/- 10%, 25% og 50%. 
Forventningsverdien til MEB aukar dersom usikkerheita er større enn 10% som her. 
 
130 veker er estimert med deterministiske verdiar og utan utrekning av MEB. Eksemplet er 
gjort med 10 % tillegg  for usikkerheit og ikkje med subjektive vurderingar av kvar aktivitet. 
Difor har reguleringsplanen relativ høg prioritet. Storleik på generelle forhold er gjort med 
grove anslag.  
Antakeleg er usikkerheit inkludert til ein viss grad i framdriftsplanen til TKS slik at 
usikkerheit alt er inkludert i mest sannsynleg verdi i eksemplet. Derfor er ikkje eksemplet 
realistisk som framdriftsplan for TKS prosjektet 
 
2.5.3 Usikkerheitsanalyse med bruk av simuleringsmetode 
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Ordet simulere kjem frå latin og kan oversetjast til å etterligne. Simulering i denne 
samanheng går ut på å få datamaskiner til å simulere, eller å etterligne, ulike typar operasjonar 
for verkelege system. Monte Carlo simulering er ein kjent simuleringsmetode. I denne 
samanheng forbindast Monte Carlo med spel, og spel har med tilfeldig utfall å gjøre. I Monte 
Carlo-simulering blir det utført simulering av verdiar basert på tilfeldig trekte tal innan 
ytterpunkta. For Monte Carlo-simulering av tidsvarigheit i nettverk kan ytterpunkta vere mest 
optimistisk og mest pessimistisk anslag for ein aktivitet. Trekkinga av tilfeldige tal skjer med 
ein talgenerator. 
Figur 2-21 Simuleringsteknikk; realisering av verdien x der F(x) = R (Lassen, 2005). 
Figur 2-21 illustrerar trekking av utfall for ein stokastisk kontinuerleg variabel x. Til venstre i 
figuren visast fordelingsfunksjonen f(x) for variabel x. I grafen til høgre visast kva som skjer i 
ein simulering. Tilfeldige tal R genererast. Verdien x som tilfredsstiller F(x) = R finnast utifrå 
den kumulative fordelingskurva. Dette er ei realisering av variabelen x. I figuren er realisering 
av variabelen vist med verdiane X1 - X5 . Ved å trekke tilfeldige tal R mange gonger får ein eit 
statistisk stort nok utval av verdiar for den stokastiske variabelen x. 
 
Tilfeldig talgenerator 
Ein tilfeldig talgenerator er noko som genererar tilfeldige tal. Eit eksempel frå dagleglivet på 
ein talgenerator er ein vanleg terning. Ved å kaste den får ein eit tilfeldig tal mellom 1 og 6. 
For Monte Carlo – simulering fungerar datamaskina som ein generator. For det meste nyttar 
dei fleste simuleringsverktøy ei uniform fordeling mellom 0 og 1, slik at alle tal mellom 0 og 
R 
0 
1,0 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
x 
F(x) CDF f(x) PDF 
x 
X1 - X5 
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1 har like stor sannsynlegheit. Den kumulative sannsynlegheitsfordelinga for den aktuelle 
variabelen må oppgjevast for å finne utfallet til variabelen. 
 
Monte Carlo – simulering kan utførast på stokastiske prosessar og modellar som er samansett 
av fleire stokastiske variablar. Eit nettverk av aktivitetar for eit prosjekt der varigheitane er 
usikre, er ein slik modell. Når ein utfører Monte Carlo – simulering på aktivitetar i nettverk er 
varigheit per aktivitet den stokastiske variabelen x i Figur 2-21. 
Med Monte Carlo - simulering på nettverk av aktivitetar blir det for kvar ny simulering 
generert eit tidsanslag pr. aktivitet. Simuleringane og utrekninga av nettverket totalt gjørast eit 
stort antal gonger (f.eks 500 eller 1000). Resultatet frå simuleringane er ei statistisk fordeling 
for kvar aktivitet av: tidlegaste start, med forventa verdi og varians. Berekning av kritisk veg 
utførast også slik at ein tidlegaste slutt, seinaste start, seinaste slutt og flyt. Resultatet for 
nettverket av aktivitetar er ei statistisk fordeling for sluttdato og andre milepælar. Milepæler 
og totaltid vil foreligge aktivitet er ikkje kritisk eller ikkje-kritisk, men utrekna med 
sannsynlegheit for at aktiviteten er kritisk. Sannsynlegheita for at ein aktivitet er kritisk blir 
oppgjeve med kritisk indeks (Rolstadås, 2001). Stokastiske relasjonar (korrelasjon) mellom 
aktivitetane kan inkluderast i utrekningane. Spesielle kombinasjonar av 
sannsynlegheitsfordelingar og spesielle fordelingsfunksjonar set avgrensingar for matematisk 
moglegheitar for dette, slik at simuleringsprogramma utfører sortering av trekte verdiar for å 
få til korrelasjon (Frode Drevland, 2006). 
 
Monte Carlo – simulering er krevjande operasjonar. Enkle nettverk og kalkyler kan utreknas 
ved hjelp av standard rekneark. Komplekse simuleringar kan utførast best med dataprogram 
med Monte Carlo – simulering som berekningsmetode. Crystal Ball ("Crystal Ball", 2005) 
køyrer på toppen av Excel. Risk+  køyrer på toppen av MS Project. Trinna i prosessen med å 
utføre simulering er litt ulik avhengig av kva dataprogram som nyttast. Nedanfor er vist ein 
oversikt som er tilnærma rett uavhengig av program. 
 
Simuleringsprosessen ved simulering av framdriftsplan 
For å utføre ein simulering av ein verkeleg prosess samansett av fleire stokastiske variablar, 
skjer dette gjennom 3 trinn. Trinna i ein simulering er: 
1. Modellering av verkeleg system 
2. Simulering 
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3. Vurdering av resultat 
Under fylgjer ei kort forklaring av kvart trinn i prosessen 
Modellering 
Det verkelege systemet som ynskjast å teste ut, må modellerast. Fyrst må det klart definerast 
kva i verkelegheita som ynskjes å inkludere i modellen. Deretter planleggjast og 
implementerast dette inn i dataverktøyet. For framdriftsplanar definerast aktivitetar, 
sannsynlegheitstettleikfunksjon (fordelingsfunksjon) per aktivitet og avhengigheitar mellom 
aktivitetane. I nokon program oppgjevast korrelasjon. Det er også litt ulikt frå program til 
program kva verdiar som leggjast inn som anslag for varigheitsintervallet. I Risk+ kan 
trippelanslag leggjast inn eller mest sannsynleg verdi og prosentvis grense for minimum og 
maksimum sannsynleg verdi. I andre program kan 50 % kvantilen leggjast inn og ikkje mest 
sannsynleg verdi. 
Simulering 
Simuleringa startar når tilgjengeleg informasjon om aktivitetane er lagt inn. Ved start av 
simulering oppgjevast antal interasjonar. Figur 2-22 syner gangen i simuleringa. Som ein ser 
skjer det ei trekning for kvar usikker verdi (for framdriftsplan blir det for kvar aktivitet). Når 
verdi er funne utifrå kumulativ fordelingsfunksjon for aktiviteten, inkluderas verdien som 
varigheit for aktiviteten i framdriftsplanen. Når dette er gjort for alle aktivitetane, er ein 
iterasjon klar med deterministiske varigheiter for alle aktivitetane. Eit sett med verdiar for 
nettverket bereknas på tradisjonell måte for å få fram prosjektslutt og kritisk veg m.m.  
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Sett inn tall for usikre verdier
For hvert usikker verdi:
  Hent et tall mellom 0 og 1 fra tallstrømmen
  Regn ut hvilken størrelse dette gir for den gitte 
fordelingen
  Sett inn denne størrelsen i modellen på den 
usikre verdiens plass
Regn gjennom modellen med de innsatte størrelsene
Ta vare på resulateter 
Er ønsket antall 
interasjoner 
gjennomført?
Ja
Avslutt simuleringen, generer statistikk på grunnlagt av 
resultatene som ble tatt vare på og vis resultater
Start simulering
Nei
 
Figur 2-22 Gangen i køyring av ein simulering (Frode Drevland, 2006). 
Når det ynska antal interasjonar er gjort, avsluttast simuleringa. Programmet klargjer 
statistikkar på grunnlag av alle interasjonane. 
Vurdering av resultat 
Dataprogram som utfører simulering presenterer resultata på fleire format. Kritisk veg 
berekningar, tornadodiagram og S-kurve er vanlege presentasjonar av resultatet. Vurderinga 
av resultatet og etterarbeid av analysen blir som når det nyttast analytiske metodar, og er 
forklara i avsnitt 2.5.2 
 
Simulering er ein vanleg metode å nytte til usikkerheitsanalyse, og det finnast mange 
dataprogram på markedet som brukar simulering som berekningsmetode. 
Simuleringsprosessen er ein enkel og forståeleg prosess, og bør vere lett å implementere. 
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Resultatet av simulering er ein representativ statistikk dersom det blir køyrd eit stort antal 
interasjonar. Kvaliteten på resultatet kan aukast dersom det er avhengigheit mellom aktivitetar 
og det leggjast inn rett korrelasjonsverdi. På den andre sida kan dette vere vanskeleg å forstå 
og vanskeleg å estimere rett hevdast det i kritikk av metoden (Lichtenberg, 2000).  
2.6 Oppsummering av teori – samanlikning av 
berekningsmetodane 
Teorien forklarar litt om kjeldene til usikkerheit i prosjekt og prosessar og metodar for å styre 
prosjekt på ein slik måte at usikkerheita blir nytta til beste for gjennomføring av prosjektet. 
 
I verdikjedeprosessen som er del av byggeprosessen, definerast ei oppdeling av 
byggeprosessen i fasar utover i tid. Fasene ligg til grunn for oppdeling av hovudaktivitetar i 
framdriftsplanen. 
Val av entrepriseform bestemmer fordeling av ansvar mellom byggherre og entreprenør(ar). 
Val av entrepriseform bestemmer også kor stor påverking og risiko byggherren har. 
 
Usikkerheit i prosjekt kan identifiserast og styrast etter ein dokumentert 
usikkerheitsstyringsprosess. For PTL AS sin del passar ein usikkerheitsstyringsprosess inn i 
Støtteprosessane i byggeprosessen. Usikkerheitsanalyse dekker ein del av fasane i ein 
usikkerheitsstyringsprosess. For å utføre usikkerheitsanalyse kan fleire metodar nyttast. 
Analytiske metode og simuleringsmetodar blir forklara. 
 
Begge metodane er vanlege i bruk i prosjektmiljø i Norge, og begge er interessante som bruk 
for stokastisk analyse i masteroppgåva. 
I det pågåande Concept-programmet8 har båe metodane blitt granska og samanlikna. Tabell 
2-8 viser ein oversikt av samanlikninga. I rapporten frå forskingsprogrammet hevdast det at 
begge metodane i prinsippet skal gjeve det same resultatet. 
                                                 
8 Forskingsprogram med Finansdepartementet som oppdragsgjevar, og som skal ”utvikle kunnskap som sikrer 
bedre ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer”. www.concept.ntnu.no 
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 Simulering Trinnvis kalkulasjon 
per idag 
Potensial for analytiske 
metoder 
Struktur Fullstendig fri Krever en viss rigiditet i 
strukturen 
Teoretisk sett mulig å ha 
like fri struktur som i 
simulering, men det vil 
kreve modeller og 
beregningsmetoder som 
er langt mer avanserte og 
kompliserte enn det som 
finnes per idag. 
Nøyaktighet Svært nøyaktig forutsatt gode inndata 
og tilstrekkelig antall iterasjoner 
Forventningsverdi 
tilnærmet helt nøyaktig. 
En del feil i 
standardavviket. 
100% nøyaktig. 
Korrelasjon Korrelasjon modelleres fritt Ingen muligheter for å 
modellere korrelasjon 
Stort forbedringspotensial 
over dagens analytiske 
metoder. Men der er 
uvisst om det lar seg 
gjøre like bra som 
simulering 
Typer 
fordelinger 
Flere enn man trenger Begrenset til Gamma-
/Erlangfordeling 
Teoretisk mulig å få inn 
hvilke som helst 
fordelinger 
Tilbakemeldi
ng på 
endringer 
Simulering må kjøres for å se 
effekten av endringer i modellen 
Beregningene vises 
umiddelbart etter at en 
verdi er endret 
Beregningene vises 
umiddelbart etter at en 
verdi er endret 
Brukerterskel Stiller i utgangspunktet store krav til 
brukerens kompetanse, både på selve 
programmet og ren statistikk. 
Friheten i strukturen gjør at man er 
nødt til å ha kontroll over hva man 
gjør. Mulig å lage spesialtilpassende 
verktøy som har lavere brukerterskel 
Krever mindre teoretiske 
forkunnskaper enn 
simulering, men har i 
realiteten en høy 
brukerterskel på grunn av 
at all tilgjengelig 
programvare har horrible 
brukergrensesnitt. 
Stort forbedringspotensial 
i brukergrensesnittet. 
Lavest brukerterskel av 
alle. 
Innlegging av 
data 
Vanskelig å legge inn tradisjonelle 
trippelanslag 
Trivielt Trivielt 
Gjennomsikti
ghet 
Vanskelig å følge de enkelte data 
gjennom beregningen 
Rimelig enkelt å følge de 
enkelte data gjennom 
beregningen 
Noe vanskeligere å følge 
de enkelte data som følge 
av at man går over til 
dynamiske formler som 
ikke lar seg kontrollere 
100% ved håndregning. 
Tabell 2-8 Forskjellar mellom simulering og analytiske metodar (Frode Drevland, 2006). 
I Tabell 2-8 er simulering betre med omsyn til struktur, modellering av korrelasjon og val av 
fordelingar. Samtidig hevdast det at simulering ikkje er tilpassa for innlegging av 
trippelanslag. Erfaringane til PTL AS og erfaringar frå arbeidet med masteroppgåva viser 
imidlertid at i dataprogrammet Risk+ som brukar Monte Carlo simulering,  er det mogleg å 
legge inn trippelanslag. 
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Dersom metodane gjev dei same resultata med like inndata , må val av berekningsmetode 
gjørast utifrå det spesifikke prosjektet det skal utførast analyse på, og utifrå erfaringar med 
gjennomføring av analysearbeid. Val av berekningsmetode kan inndelast i fleire val: 
1. Val av analyseprosess 
2. Val av verktøy 
Analyseprosessen til suksessivprinsippet i avsnitt 2.5.2 skil seg frå simuleringsprosessen i 
avsnitt 2.5.3 i måten kjelder til usikkerheit blir behandla. Med suksessivprinsippet blir 
eksterne og interne påverknadar identifisert og estimert separat og inkludert som eigne 
element i framdriftsplanen. I simuleringsprosessen kan identifisering også skje separat, men 
utslaget påverknadane har på framdriftsplanen inkluderast i estimeringa av aktivitetane. Val 
av analyseprosess vil dermed føre til prinsipielle val av metode og framstilling. 
 
Suksessivprinsippet sin separate estimering og framstilling av generelle forhold kan vere 
fordelaktig for å få fokus på desse forholda. Ulempen kan vere at det kan opplevast som litt 
unaturleg og vanskeleg for dei som er utrekna med metoden. 
 
Kvaliteten på gjennomføringa av analyseprosessen er avgjørande for kvaliteten på resultatet. 
Forsking viser at einkvar feil i inngangsdata vil gjeve større utslag enn eventuell feil som 
følgje av formelen i berekningsmetoden (Frode Drevland, 2006). 
 
Som innleiinga i avsnitt 1.3 viser, byggjer arbeidet på eit ynskje om å utføre stokastiske 
analysar på tidsplanlegging i prosjekt og vurdere nytten i høve til tradisjonell deterministisk 
planlegging. Både analytiske metodar og simuleringsmetodar er metodar for å utføre 
stokastiske analysar av kostnad- og framdriftsplanar. 
 
Problemstilling og studieobjekt dannar grunnlaget for val av metoder for arbeidet med 
problemstillinga. Alternative metoder vil skildrast og val av metoder vil forklarast i det 
følgjande kapitlet. 
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3 Metode 
Ut frå valte problemstilling vil det forklarast kva forskingsdesign som skal fungere som den 
overordna strategien for å få tak i ønska informasjon. Metode for innsamling av data vil bli 
presentera og begrunna. Val av forskingsdesign og metoder bør tilpassast problemstilling og 
rammene for arbeidet i form av studieobjekt, tidsperspektiv og involvering. Prosessen med å 
finne svar på forskarspørsmålet skreddarsyast.  
 
I teori om metode for oppgåveskriving (Ghauri & Grønhaug, 2005) delast forskingsdesign inn 
i tre hovudgrupper: undersøkjande forsking, beskrivande forsking og årsaksforsking. 
Undersøkjande forsking nyttast når problemstrukturen er ustrukturera og arbeidet går ut på å 
observere, få informasjon som kan føre til nye retningar mot løysing og konstruere forklaring. 
Problemstillinga i masteroppgåva er imidlertid ikkje av ein slik ustrukturera karakter. I 
masteroppgåva vil det bli arbeidd systematisk med planlagde detaljar, og undersøkjande 
forsking er difor ikkje rett strategi for arbeidet. Når problemet er strukturert kan beskrivande 
forsking nyttast. Beskrivande forsking skjer strukturert etter planlagte rutiner og reglar. 
Analysearbeidet av framdriftsplanen for TKS vil skje strukturert ved å følgje ein viss metode 
for detaljering og inkludering av usikkerheit i tidsestimat. Det vil vere fastlagt kva som skal 
gjørast, kor detaljert og kva retning forskinga skal take, og beskrivande forsking vil derfor 
vere passande. 
Skulle det vere av interesse å gjøre kvalitativ innsamling av data i form av intervju for å få 
vurderingar frå ekspertar innan særskilde område vil ikkje strukturen vere like fast, og 
beskrivande forsking kan trekkas i tvil. Men formålet og bruken av data frå intervju vil vere 
nøye planlagt og vil ikkje gjeve ny retning i forskinga slik at beskrivande forsking fortsatt vil 
vere rett val. Det er og slik at ei slik metode-triangulering ofte er ynskjeleg og naudsynt. Den 
siste hovudgruppa av forskingsdesign er ikkje aktuell då den brukas for forsking der årsaker 
isolerast for å undersøkje samanheng årsak – virkning. 
 
3.1 Val av studieobjekt 
Arbeidet vil skje i form av studie av ein case: eit særskild prosjekt. Dermed er det mogleg å 
gjøre grunding forsking og erfaringsinnsamling, og opparbeide ei god forståing for prosessar 
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og mekanismar rundt usikkerheit i tidsestimering. Ulempe med ein case er avgrensa høve til 
generalisering, då særskilde faktorar ved prosjektleiing og planlegging i valte prosjekt ikkje 
lett lar seg filtrere ut som ved fleire-case studie. Med fleire studieobjekt kjem ulikheitar fram. 
Djup studie i ein case er dermed valt framfor samanlikning og generalisering. Generalisering 
vil diskuterast i avgrensa grad ved vurdering av data opp mot vurdering av casen. 
TKS prosjektet blei valt samstundes som val av problemstilling. Eg ynskte å gjøre forsking 
innan sentrale delar av prosjektleiingsfaget. Sidan prosjektet skulle ha fokus på usikkerheit  i 
framdriftsplanleggjing, var prosjektet egna for problemstillinga. 
 
 Når problemformulering og val av forskingsdesign og studieobjekt er spesifisera, er det 
naturlege neste steg å spesifisere korleis datainnsamling skal skje. 
3.2 Innsamling av data  
Datainnsamling inkluderar all innsamling av data for å finne løysing på forskingsspørsmåla. 
Det er naturleg å skilje mellom primær- og sekundærdata. Primærdata er nye data som skal 
samlas inn gjennom arbeidet med problemstillinga, og sekundærdata er data samla inn av 
andre. Det bør klargjerast kva tidsperspektiv det er for datainnsamling: om det skal vere 
tverrsnittsundersøking eller tidsserieundersøkingar. Metoden for datainnsamling kan vere 
kvalitativ eller kvantitativ og går ut på breidda og djupna på datainnsamlinga.  
 
Den stokastiske analysen av framdriftsplanen for TKS prosjektet går ut på å gjøre berekningar 
med tidsestimat. Data som skal samlas inn til analysa er varigheit for aktivitetar i prosjektet 
og usikkerheit som påverkar framdriftsplanen. Dette er dei data som utgjør primærdata. 
Tidsperspektivet for innsamling av primærdata må veljast utifrå problemstilling og 
tidsrammene for masteroppgåva.  
 
Type undersøking utifrå tidsperspektiv 
Er innsamla primærdata relatert til eit tidspunkt er forskingsdesignet av type 
tverrsnittsundersøking. Alternativet er tidsserieundersøkingar (longitudinelle studiar). Styrken 
med tverrsnittsundersøking er at variasjonar i fenomen på eit tidspunkt kan kartleggjast. Men 
utvikling over tid og samanlikning av fenomenet i ulike tidsepoker er ikkje mogleg. Med 
tidsserieundersøkingar kan ein utnytte å innsamle data på eit eller fleire tidspunkt for å sjå ei 
utvikling i fenomenet i studieobjektet over tid. Ein kan også studere fenomenet i ulike 
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tidsepoker for eksempel. Sjølv om tidsrammene for ei masteroppgåve lett kan utelukke 
tidsserieundersøkingar, er det mogleg å oppnå dersom data er av eit slag det er mogleg å få 
ifrå tidlegare undersøkingar eller det er mogleg å intervjue personar som har kjennskap til 
fakta frå tidspunkt forut i tid. Tidsserieundersøkingar viser utvikling over tid. Men ein 
svakheit med data frå ulike tidspunkt er at om ein har oppnådd å vise ei endring, kan det vere 
vanskeleg å avgjøre årsaken til endring.  
 
For problemstillingar innan emnet usikkerheit i prosjekt kunne longitudinelle studiar vore 
ønskeleg i TKS, tidsrammene for masteroppgåva utelukkar dette. Teori om emnet 
usikkerheitstyring i prosjekt framhevar at det er viktig å foreta identifisering og kvantifisering 
av usikkerheit fleire gonger i løpet av eit prosjekt (Chapman & Ward, 2003). Innsamling av 
primærdata kunne bli gjort ved oppstart av framdriftsplanleggjinga, ved fleire av delfasane i 
prosjekteringsfasen og før oppstart av utføring. Ved tidsserieundersøkingar ville 
forskingsspørsmålet vore annleis enn det som er valt for mi masteroppgåve. Ein mogleg del 
av forskingsspørsmålet kunne vore å sjå på nytten av usikkerheitsanalyse i dei ulike fasane av 
prosjektet, og om usikkerheita verd redusert og kva som ”slår til”.  Når eg har valt 
tverrsnittsundersøking betyr det at eg skal gjøre ei grundig analyse av usikkerheit på eit visst 
tidspunkt i prosjektet. Tidspunkt vil bli valt utifrå tidsramma for oppgåva og utifrå eigna fase i 
prosjektet. Tverrsnittsundersøking vil vere ein analyse som viser utslaget som usikkerheit gjør 
på framdriftsplanen. Konkluderinga og resultatet frå arbeidet i masteroppgåva vil bli basis for 
diskusjon omkring omfang og tidspunkt for usikkerheitsanalyse i TKS prosjektet og andre 
prosjekt der PTL Kristiansand AS står for prosjektleiing. 
 
Utover å velje tidsperspektivet for innsamling, vil val av kvantitativ eller kvalitativ 
innsamlingsmetode gjeve ulikt resultat. Kvantitativ (ekstensiv) metode vil seie at ein får noko 
informasjon om mange element (Ghauri & Grønhaug, 2005). Ein får oversikt over antal, 
kjenneteikn osv. Data er harde data og det er liten fleksibilitet. Innsamling skjer ofte ved 
spørjeskjema med lukka svaralternativ.  Dataanalyse skjer i form av analyse og oppteljing og 
skjer etter innsamling. Kvantitativ metode egnar seg som basis for statistisk generering, men 
er ikkje egna dersom det ynskjes å få fram årsakar til fenomen. Kvalitativ metode er som 
namnet seier ein metode som kan gjeve djubdekunnskap om elementa/objekta, og det samlas 
inn mykje data frå få element. Innsamling skjer iform av åpne intervju og observasjon og 
metoden er fleksibel. Dataanalysa kan skje fortløpande og integrert i datainnsamlinga.  
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Innsamla data blir fortolka. Kvalitativ metode blir nytta for å finne årsakssamanhengar i eitt 
eller få tilfelle. Samstundes kan det vere vanskeleg å generalisere til element/tilfelle som ikkje 
er undersøkt. 
 
I masteroppgåva vil det bli arrangert ei usikkerheitsanalyse i form av gruppearbeid under 
leiing av prosessleiar for å få fram innspel frå mange roller i prosjektet. Det er ikkje aktuelt 
med lukka svaralternativ, og analysa vil vere ei gruppeoppgåve med fortløpande vurdering og 
utvikling. Kvar aktivitet vil bli vurdera grundig for å få mykje informasjon. Det særskilde 
med planlagt analysearbeid i tilfellet i masteroppgåva mi er at innsamling av data som mest 
ser ut til å falle innunder kvalitativ metode, vil bli etterfølgt av ei statistisk bearbeiding med 
bruk av analyseverktøy. Slik sett kan det vere lett å tolke det som kvantitativ metode. 
Identifisering og estimering av usikkerheit blir gjort med bruk av begge metodane. 
Identifisering av generelle forhold er i form av kvalitativ metode, medan estimeringa av 
varigheit er kvantitativ metode. Analysearbeidet er dermed ei blanding av begge. 
Fleksibiliteten med kvalitativ metode vil nyttast for å sikre gode data. 
 
I tillegg til primærdata er sekundærdata nytta som innleiande støtte for fordjuping og 
undersøking av problemstillinga. 
3.3 Sekundærdata 
I innleiande fase av arbeidet med masteroppgåva er mykje ressursar nytta på 
litteraturgranskingar. Årsak til søk i litteratur har vore å få auka kompetanse på risiko i 
prosjekt og særleg forbetring av framdriftsplanleggjing. Søk har gjeve oversikt over 
fagområdet og aktuelle metodar og verktøy for forbetring av planlegging. På internettsider er 
fora og aktivitetar innan problemstillinga presentert, og fagområdet ser ut til å vere aktuelt 
fokusområde nasjonalt og internasjonalt. Sekundærdata nyttast for å auke kompetansen og 
ikkje for innsamling av data til empirisk undersøking.  
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Omfanget og nytten av søk etter sekundærdata er oppført på kortfatta måte i Tabell 3-1. 
Kjelde Type søk/informasjon Nytte og omfang 
Via hialib: bibliotek Tilgjengeleg litteratur Relativ god tilgang på aktuelle 
lærebøkar 
Hialib sine databasar, 
bl.a.datab 
Aktuelle tema, kjelder Fekk kjennskap til aktuelle tema nå 
Veiledar, andre faglærarar Anbefaling av tema og 
forfattarar 
Hjelp til å velje rette forfattarar og 
kjelder 
www: google, 
scholar.google.com, 
 
Aktuelle tema Kun for å få oversikt over dei mest 
aktuelle tema 
Miljø: Norsk Forening for 
Prosjektledelse, Concept-
programmet, 
Rapportar, 
seminar, 
forskingsresultat 
God nytte i deltaking på 2 seminar om 
usikkerheit i prosjekt, og god nytte av 
rapportar frå Concept-programmet 
Ingemund Jordanger, Kjell 
Austeng, Sten Lichtenberg, 
Ole Jonny Klakegg 
Rådgjeving Veldig god hjelp med avklaring av 
spørsmål eg måtte ha 
Tabell 3-1 Oversikt over søk etter sekundærdata. 
 
Prosessen med å finne fram til sekundærdata har vore ei veksling mellom søk og diskusjon 
med veiledar. Hovudkjelder er valt ut frå anbefaling frå veiledar. Undersøkingar har støtta val 
av hovudkjelder. Det ser ut som at kjeldene (Klakegg, 1993) og (Lichtenberg, 2000) er 
sentrale innan fagområdet, og den fyrste baserar seg på teorien i den andre. Lichtenberg er 
referert til i mykje anna litteratur, og er den kjelda som forklarar ein  detaljert praktisk 
framgangsmåte for inkludering av usikkerheit i prosjektplanlegging.  
3.4 Dataanalyse 
Ved hjelp av egna metoder skal innsamla data analyserast og nyttiggjørast for å få svar på 
forskerspørsmåla. Samanhengar mellom verkelegheita og data om fenomenet det er innsamla 
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data om, kan forklarast med systemanalyse. Når samanhengen i prosessen med analyse av 
data er klar, kan det veljast metode for berekning av stokastiske anslag av framdriftsplanen. 
 
Systemanalyse 
Systemanalyse vert forklara som ein metodevitenskap som nyttar modell for å gjøre 
problemløysing (Lundequist, 1995). Lundequist støttar seg særleg til Gustafsson et al (I: 
Lundequist, 1995) sine beskrivingar av systemanalysen for å forklare begrepa system og 
modell og korleis dei heng i hop. Eit system blir forklara som den del av verkelegheita som 
skal granskas. Modell er ein representasjon av systemet.  Det typiske for systemet er at det 
består av eit antal delar som er relatert til kvarandre. Relasjonane dannar ein struktur. Til 
sammen har systemet eigenskapar som er meir enn eigenskapane til delane tilsaman. Vidare 
er det slik at systemet blir påverka av sine omgjevnadar. Systemet må definerast for den 
særskilde samanhengen det skal nyttast til. Ein modell er ein begrensa representasjon av dei 
relevante aspekt av systemet. Bruken av modellen bestemmer utforminga av modellen. 
Modellen brukast til å eksperimentere med for å undersøkje systemet. Dette gjørast ved å 
endra inndata, utdata eller modellstruktur. På den måten kan verkelegheita simulerast i ein 
modell. Simuleringar i modellen kan vere basis for beslutningar i verkelegheita. 
Systemanalyse blir sagt å ha tre hovudtrekk: 
1. Systemtanken: At det problemområdet som blir studera blir sett på som eit begrensa 
system, beståande av delar som verkar saman. 
2. Modellbegrepet: At analyse og problemløysing skjer ved hjelp av ein modell av det 
systemet som blir studera. Modellen blir utforma for å løyse det aktuelle problem. 
3. Det systemanalytiske prosjektet: Ein generell tverrfagleg arbeidsmåte frå initiering av 
problem til ferdig løysing. Gjennomføringa skjer med ekspertar på særområde 
organisert  for å samarbeide over eit avgrensa tidsrom.  
 
Systemanalyseteorien er nytta for å gjøre stokastisk analyse av framdriftsplanen 
For problemstillinga i masteroppgåva mi definerast prosjektleiinga som hovudsystem. 
Prosjektleiinga skal foreta framdriftsplanleggjing for prosjektet. Omgjevnaden til 
prosjektleiinga påverkar planlegginga og er årsak til ein stor del av usikkerheita som bør 
inkluderast i tidsplanlegginga. Påverknaden frå omgjevnaden kan simulerast i ein modell ved 
å endre inndata. Samstundes kan systemet internt ha ein del relasjonar som kan simulerast i 
modell av systemet. 
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Noko av påverknaden frå omgjevnaden på prosjektleiinga: 
• Byggherre: evne og vilje til å ta beslutningar 
• Rådgjevarar: seine og ukomplette leveransar 
• Entreprenørar: forsinkingar, leveringsproblem 
• Bygningsmyndigheiter: handsaming av søknadar, godkjenningar 
• Brukarorganisasjonar: behov og kompetanse, informasjonstilgang 
• Marknad: om prosjektet er interessant å få kontrakt på arbeid i. (entreprenørar osv) 
 
Figur 3-1 Prosjektleiing som system. 
Prosjektleiinga er ein organisasjon beståande av infrastruktur og fleire personar i ulike roller.  
Relasjonane imellom delane i systemet bestemmer strukturen i modellen.  
 
Ein forenkla framdriftsplan kan vere ein delmodell av prosjektleiingssystemet. I 
framdriftsplanen visualiseras relasjonar mellom aktivitetar i TKS prosjektet.  Påverknad frå 
omgjevnaden kan simulerast.  Ved å leggje inn påverknaden i form av pessimistiske og 
optimistiske anslag for tidsvarigheiter simuleras påverknaden i modellen. Dersom utdata frå 
simulering i modellen ikkje er akseptable, kan prosjektleiinga nytte utdata som grunnlag for å 
hindre at ein uønska påverknad skjer i verkelegheita. Prosjektleiinga kan også endre 
relasjonane mellom aktivitetar slik at effekten av ein påverknad vert annleis. Ved å samle så 
mykje av mogleg påverknad frå omgjevnaden og interne relasjonar i modellen, simulerar 
modellen konsekvensane det ville hatt i det verkelege prosjektleiingssystemet.  
 
Myndigheiter 
Prosjektleiinga 
Eigar, 
Brukarorganisasjonar 
Rådgjevarar 
Marknad, 
Entreprenørar 
 Masteroppgåve i Industriell Økonomi og Informasjonsledelse – Våren 2006                side 71  
Alternativt kunne prosjektets framdriftsplan vere systemet, og modellen vere ein forenkla 
framdriftsplan. Denne definisjonen er ikkje valt. Det er vurdert slik at det er prosjektleiinga 
som faktisk blir påverka, og prosjektets framdriftsplan er kun ein visualisering av dette. 
 
Modellen blir utsett for dei same ytre påverknadane som systemet slik det er vist i Figur 3-1. 
 
Avgrensingar i å nytte systemanalyse som middel for å analysere eit problemområde, er at ein 
modell er avgrensa i mengde informasjon i høve til verkelegheita. Modellen er ein forenkling 
som kan mangle viktige element for å kunne gjeve ein realistisk simulering av  verkelegheita. 
Det er avgjørande for kvaliteten på simuleringa at modellen blir validert. Validering bør skje 
med uttesting av modellen og ved at ekspertar gjør ei gransking av modellen før utføring av 
analysearbeidet. I etterkant av simulering må utdata granskas kritisk på tilsvarande måte før 
utdata blir bruka for endring av systemet i verkelegheita. 
 
Berekningsmetode 
Modellen kan simulerast på ulike måtar. I teorikapittlet har to metodar blitt skildra: 
suksessivprinsippet (trinnvismetoden) og simulering etter monte carlo metoden. Begge to kan 
nyttast for å legge inn stokastiske anslag for usikkerheit slik at modellen kan simulere interne 
relasjonar og påverknadar på det verkelege systemet.  Metodane er ulike på fleire punkt både  
i innsamlingsmetode og utrekningsteknikk. Begge berekningsmetodane kan utførast i 
analysegruppe med subjektive vurderingar av ekspertar. 
 
Både suksessivprinsippet og monte carlo simulering har blitt vurdert som interessante 
metodar å nytte for arbeidet i masteroppgåva. Prinsipp for innsamling av usikkerheitsanslag 
og tilgang på verktøy har påverka endeleg val av metode. Dersom suksessivprinsippet skulle 
veljast, ville TIDUS9 programmet vore aktuelt verktøy å nytte. Programmet er relativt gamalt 
men har ein fordel at det er enkelt å forstå og bruke. I markedet finnast det fleire verktøy for 
monte carlo simulering. PTL AS nyttar Risk+10 som gjør Monte Carlo simulering av planar i 
MS Project. 
                                                 
9 Program til bruk for tidsplanlegging under usikkerhet. Utvikling initiert av Institutt for Bygg og 
Anleggsteknikk ved NTNU. versjon 1.0 klar i 1994. 
10 Risk+ blir levera av C/S Solution og fungarar integrert med Microsoft Project, og utfører risikoanalyse med 
monte carlo simulering av kostnad og tids usikkerheit. www.cs-solution.com 
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Som teorien om suksessivprinsippet syner, blir all påverknad frå omgjevnaden identifisert 
adskildt og gruppert som eigne aktivitetar i modellen av framdriftsplanen. Dei blir eit tillegg 
som ikkje i praksis er ein aktivitet, men visast slik. Prinsippet er nyttig for visualisering av 
usikkerheita, men er vanskeleg å jobbe med vidare då dei vil ligge i eit konkret tidsrom i 
planen. I monte carlo simulering kan påverknad frå omgjevnaden også identifiserast separat, 
men usikkerheit som er aktuell for kvar og ein aktivitet i framdriftsplanen vert inkludert i 
aktiviteten i form av intervallet med pessimistisk og optimistisk anslag. 
 
Målet med arbeidet i masteroppgåva mi er å gjøre god stokastisk analyse av usikkerheit i TKS 
prosjektet. Prosjektet gjorde det mogleg for meg å få PTL AS sin spesialist innan usikkerheit, 
Ingemund Jordanger til å leie den praktiske gjennomføringa av analysearbeidet. Som teorien 
om metodane også viser, er kvaliteten på gjennomføringa av analysearbeidet i gruppe 
viktigare enn val av metode. Ingemund Jordanger har erfaring i bruk av Risk+ og 
innsamlingsmetoden for innsamling og ordninga av usikkerheit i verktøyet er det som 
deltakarane var mest kjent med. Det blei difor eit naturleg val å gjøre monte carlo simulering 
og bruke Risk+ i hovudanalysen.  Risk+ verktøyet vil også gjøre det enklare å lage ein modell 
til bruk for analysen, då TKS prosjektet sin framdriftsplan i MS Project kan tilpassast litt for å 
bli simuleringsmodell. Det er også forventa at implementering av resultatet frå simuleringa 
vert lettare overførbart til prosjektleiingas planer når formatet er det same som prosjektleiinga 
sine verkelege planar. 
Ved at Ingemund Jordanger leiar og kvalitetssikrar analysearbeidet, blir mi rolle på sida av 
den. Eg vil ha ei meir aktiv rolle i analysen i etterkant av usikkerheitsseminaret. 
 
I tillegg til ei omfattande analyse med monte carlo simulering, blir trinnvismetoden nytta i ei 
innleiande analyse av framdriftsplanen. Trinnvismetoden vil bli nytta for å undersøkje 
framdriftsplanleggjing med stokastiske verdiar, og vil ikkje innebere gruppeanalyse. 
 
3.5 Forskars rolle under arbeidet med oppgåva 
Som oversikten nedanfor syner, kan rolla til forskar i høve til studieobjekt variere. Forskar 
kan vere meir eller mindre involvert og deltakande. I valte case skal arbeidet med analyse av 
framdriftsplanen vere eit nyttig bidrag i prosjektet. 
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Forsknings-
design 
Forskars rolle under prosjekt/ 
endringsprosess 
Aktørars rolle i endringsprosess 
Tradisjonell 
forskning 
Nøytral observatør og analytiker Som informanter 
(Slutt-) 
evaluering 
Resultatvurdering i etterkant. Forslag til 
forbedringer 
Som informanter 
Følge-
forskning 
Prosesskonsulent. Rådgiver underveis. 
Påvirke utviklingen. Aktiv deltaker i noen 
faser, kritisk observatør i andre faser 
(gjennomføring) 
Innflytelse på hva som evalueres, 
metode, tolking, anvendelse av 
resultater 
Aksjons-
forskning 
Endringsagent. Aktiv deltaker i 
endringsprosess. (Del)ansvarlig for 
gjennomføring av tiltak 
Forsker er aktør på linje med andre 
Tabell 3-2 Forskingsdesign og ulik grad av innvolvering (Isaksen, 2005). 
Med arbeidet mitt med usikkerheitsanalyse i TKS prosjektet deltek eg i planleggjingsarbeidet 
i løpet av halvåret. I gjennomføringa av analysearbeidet i gruppe deltek eg i vurdering av 
påverking frå omgjevnaden i tillegg til å utføre sekretærarbeid i løpet av analysen. Samtidig 
påverkar eg val av prosess. Inkludert i masteroppgåva er ei vurdering av resultatet av den 
stokastiske analysen. Dermed er rolla mi ei blanding av følgeforsking og sluttevaluering. 
3.6 Vurdering 
Innsamlingsmetode for masteroppgåva er valt utifrå kriteriet om kvalitative og kvantitative 
data. Kvaliteten på modellen er avgjørande for om vi greier å samle inn data som er 
pålitelege. Ein komplett verkeleg framdriftsplan for TKS prosjektet er stor og kompleks med 
omlag 2500 aktivitetar. Ein forenkla modell til å bruke til simulering kan lett mangle alle 
avhengighetar som finnast i verkelegheita.  
 
Eit anna aspekt med valte metode med gruppeanalyse, er at det er avgjørande at 
gruppeprosessen fungerar bra og at dei rette ekspertane deltek. 
I ein slik gruppeprosess er det subjektive anslag som kjem opp, men basis i ekspertars 
erfaring. I teorien er det diskusjon om kva som er best som basis for vurdering av tidsanslag. 
Ole Jonny Klakegg diskuterar dette (Klakegg, 1993). Det same gjør Steen Lichtenberg 
(Lichtenberg, 2000). Kjell Austeng har diskutert dette i foredrag om usikkerheitsstyring og 
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konkludert med at alternativ ikkje gjev betre kvalitet11. Alle desse framhevar styrken med 
subjektiv gruppevurdering basert på erfaring og kompetanse til å vurdere gjeldande prosjekt. 
Planen for analysearbeidet er å gjøre ein relativ kort gjennomgang i løpet av mindre enn ein 
arbeidsdag. Det er i følgje teorien ein ulempe at det er avgrensa i tid og det blir anbefala 
minimum ein dag (Klakegg, 1993). Samstundes blir det hevda at 6 timar er grensa for 
effektivt arbeid, slik at planlagt gjennomgang er innan det som er tilrådeleg.  
Aktørane som skal danne analysegruppa i usikkerheitsseminaret, er godt kompetente og 
erfarne personar med over 30 års gjennomsnittleg erfaring med bygg- og anleggsprosjekt. 
Dette sikrar ein god kvalitet på datainnsamlinga. PTL AS sin spesialist innan 
usikkerheitsstyring, Ingemund Jordanger skal leie usikkerheitsprosessen. Dette er ein sikring 
for at gruppeprosessen vil fungere bra og at det ikkje blir ein skeivheit i innsamla data, med 
for optimistiske eller for pessimistiske anslag. 
                                                 
11 ”Usikkerhet i prosjekt” foredrag den 13.03.2006 på HIA i Kr.sand, i regi av Norsk Forening for 
Prosjektledelse 
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4 Empirisk analyse og drøfting 
Som innleiing til kapitlet vil planleggingsprosessen så langt i prosjektet bli forklara. Det blir 
lagt vekt på framdriftsplanleggjing og korleis og når endringar har blitt gjort. Vidare blir  
analysearbeidet presentert og drøfta. Den stokastiske analysen av framdriftsplanen for TKS 
prosjektet er todelt: 
1. Fyrst har eg gjort ein analyse av framdriftsplanen ved hjelp av TIDUS programmet og 
prosentvise +/- anslag for å teste ut suksessivprinsippet.  
2. Deretter har ei analysegruppe gjort grundig usikkerheitsvurdering av prosjektet. Til å 
berekne stokastiske anslag av resultatet frå gruppeanalysen har det blitt utført Monte 
Carlo simulering med Risk+. 
4.1 Framdriftsplanleggjing i prosjektet 
4.1.1 Organisering av framdriftsplanleggjinga 
Prosjektleiinga er organisera med prosjektleiar og eit utval av spesialiststøtte til å ta seg av 
deloppgåver innan prosjektstyringa. Yngve Eilertsen frå PTL Kristiansand AS er engasjert 
som framdriftsansvarleg og har ansvaret for dokumentering og justering av framdriftsplanen 
til TKS. Strukturen på framdriftsplanen og oppdelinga av prosjektet i delprosjekt er på 
grunnlag av verdikjedeprosessen i byggeprosessen. Framdriftsplanleggjinga blir gjort i nært 
samarbeid med prosjekteringsleiar, byggeplansjef, adm. byggjeleiar og prosjektsjef.  I tillegg 
har andre frå PTL AS bidrege med rådgjeving. Geir Hansen frå PTL Trondheim AS har gjeve 
rådgjeving til planlegging av rapporteringsmetodar og delteke i forbereding og deltaking av 
usikkerheitsanalysen. Ingemund Jordanger frå PTL Trondheim AS har delteke i forbereding 
av plan for usikkerheitsanalyse og har leia og sluttført arbeidet med usikkerheitsanalyse av 
prosjektet. 
Arbeidsmetodikk 
Framdriftsansvarleg Yngve Eilertsen lagar utkast til framdriftsplan og foretek justeringar i 
samarbeid med prosjekteringsleiar Einar Bøgwald. Nye utkast til framdriftsplan blir levera til 
rådgjevarane (dei prosjekterande). Rådgjevarane brukar utkastet som grunnlag for utarbeiding 
av forslag til prosjektering. Rådgjevarane gjev tilbakemeldingar på framdriftsplanen dersom 
dei meiner planen må justerast.  
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I skisseprosjektet som pågår under arbeidet med masteroppgåva, foregår ei tilpassing av 
framdriftsplanen for å møte krav frå byggherre og brukarorganisasjonar. Byggherre og 
brukarorganisasjonar må vurdere funksjonskrav og tids- og kostnadsrammer på ny. 
Samstundes leiar framdriftsansvarleg og prosjekteringsleiar arbeidet med å justere 
framdriftsplanen for å redusere estimert totaltid. 
Prosjektet blir styrt i hovudsak på kostnad, men det er samstundes ein utfordring for 
framdriftsansvarleg å lage framdriftsplanar som held seg innan tidsrammene. Eit av prinsippa 
som det blir forsøka å nyttiggjere er prinsippet med ”fast tracking”. Framdriftsansvarleg og 
prosjekteringsleiar prøvar å følgje dette prinsippet ved å definere tre parallelle prosjekt. 
Løysinga reduserar tida, men fører til utfordringar som må granskas. 
Usikkerheitsanalysa vil også vere innspel i framdriftsplanleggjinga. 
 
Under  fylgjer ein oversikt over dei viktigaste versjonane av framdriftsplanen for prosjektet til 
nå. 
4.1.2 Hovudframdriftsplan datert 08.08.2005 
Framdriftsplanen blei presentera for styret for Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS i sak 
54/05 som forslag og blei vedteke. Planen konkludera med at overtaking frå entreprenør(ar) 
skal skje 01.06.2010 og åpningsforestilling tidlegast 25.12.2010 (Eilertsen, 2005). 
I slutten av januar 2006 fremma prosjektleiar Øystein Meland forslag til ny plan datert 
18.01.2006. 
4.1.3 Forslag til hovudframdriftsplan datert 18.01.2006 
I styremøtet 24.01.2006 blei saksframlegg frå prosjektsjef om ny framdriftsplan av 
18.01.2006 behandla (Meland, 2006). Forslaget om endra plan var blant anna begrunna med 
at reguleringsplan er planlagt å bli behandla seinare enn det som er anteke i gjeldande 
framdriftsplan. Ein annan årsak er utsetjing av finansiering slik at aktivitetar må utsetjast. 
Planen konkludera med at overtaking frå entreprenør(ar) skal skje 10.05.2011 og 
åpningsforestilling tidlegast 9.11.2011 (Eilertsen, 2006).  Forslag til ny revidert plan blei ikkje 
vedteke, og opprinneleg plan av 08.08.2005 er gyldig inntil vidare. 
 
Utover våren pågår det arbeid med å leggje fram eit nytt forslag til framdriftsplan som skal 
behandlast av styret i juni 2006. 
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4.2 Enkel analyse i TIDUS 
På basis av opprinneleg framdriftsplan datert 08.08.2005 har analysar blitt gjort ved hjelp av 
verktøyet TIDUS. Opprinneleg plan er gjort med deterministiske anslag av tidsvarigheit for 
aktivitetane. For å analysere korleis innverknad innlegging av trippelestimat  med mest 
optimistisk og mest pessimistisk anslag for varigheit har på framdriftsplanen, blei +/- 10 % av 
opprinneleg deterministisk anslag lagt inn. Det er ikkje identifisert og estimert nokon 
generelle forhold som er lagt inn i analysen. Restriksjonane mellom aktivitetane er lagt inn på 
grunnlag av bindingane mellom fasene i verdikjedeprosessen i avsnitt 2.2.1. 
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Figur 4-1TIDUS framdriftsplan med usikkerheit inkludert med 10 % +/- 
4.2.1 Resultat av inkludering av usikkerheit i framdriftsplan av 
08.08.2005 
Figur 4-1 viser framdriftsplanen som er generert i TIDUS når alle deterministiske verdiane er 
bytta ut med stokastiske verdiar. Analysen viser at sluttdato kan bli omlag 2 månadar seinare 
enn sluttdatoen i deterministisk plan. S-kurva i Figur 4-2 viser sannsynlegheita at opprinneleg 
sluttdato nåast. I prosjektet sin framdriftsplan er totaltid estimert til 308 veker. Det er 90 % 
sannsynleg at dette nåast, dersom ein antek at usikkerheita er så lite som det som er lagt inn i 
estimata. I verste fall vil usikkerheitsfaktorane føre til ei forsinking på 7 veker. I beste fall kan 
positiv usikkerheit føre til at prosjektet innkortas med 23 veker. Dette er imidlertid dersom 
alle slår ut. Positiv innkorting på 23 veker kan forståast som potensialet for tidssparing. 
 
 
Figur 4-2 S-kurve for analysen i TIDUS  
4.2.2 Konklusjon av arbeidet med TIDUS: 
Innleggjing av usikkerheit i form av 10 % +/- på deterministiske anslag gjev ein indikasjon på 
utslaget som usikkerheit har på framdriftsplanen. S-kurva inneheld nyttig tillegginformasjon 
til tradisjonell deterministisk plan. Sikkerheitsnivåa er nyttige for å setje styringsmål og 
styringsrammer etter ønska sikkerheitsnivå. Prosjektleiinga kan hauste av den positive 
usikkerheita dersom den er identifisert.  
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Men analysen gjev liten informasjon om fakta for dette prosjektet. 10 % +/- i usikkerheit 
utifrå mest sannsynleg verdi kan i prosjekt med ein del usikkerheit vere for lite. 
Usikkerheitsmarginane er lagt på deterministiske anslag i prosjektets framdriftsplan.  
Framdriftsplanen som er utgangspunkt for analysen er ikkje forberedt for påslag av 
usikkerheit, og det er ikkje gjort justering for eventuelle marginar for usikkerheit som alt kan 
vere inkludert i dei deterministiske anslaga. Relasjonar mellom aktivitetar er antakingar og 
ikkje kvalitetssikra.  
 
4.3 Usikkerheitsanalyse etter PTL sin usikkerheitsprosess 
Usikkerheitsanalysen blei praktisk arrangert i form av eit usikkerheitsseminar med 10 
deltakarar. Usikkerheitsanalysen blei gjort i form av estimering og identifisering i gruppa, og 
berekning med simuleringsmetode etter avslutta usikkerheitsseminar. Gjennomføringa av 
analysen er skildra og vurdert på grunnlag av foreløbig rapport frå usikkerheitsseminaret 
(Jordanger, 2006b). 
 
4.3.1 Målet  med usikkerheitsseminaret: 
• Skaffe eit realistisk grunnlag for fremdriftsplanen  
• Identifisere relevant usikkerhet 
 
Gjennom seminaret skal deltakarane bidrage til underlaget for usikkerheitsanalysen med å: 
• Definere usikkerheit i prosjektets hovudaktivitetar 
• Detaljere hovudaktivitetane dersom naudsynt for analysen 
• Varigheit per aktivitet estimeras med ”gruppe-trippelestimat” 
• Forklare kjelder til usikkerheit 
• Identifisere, prioritere og skildre indre/ytre faktorar som kan påvirke framdrifta 
• Kvantifisere usikkerheit frå indre/ytre faktorar 
 
Seminaret skal gjeve auka kunnskap og felles forståing av underlaget for framdriftsplanen. 
Dette gjørast med å kombinere erfaring og kompetanse frå ulike bidragsytarar og 
fagdisiplinar. Målet er å få fram ein realistisk framdriftsplan der relevant usikkerheit er teken 
hensyn til. Fokuset i analysen skal vere overordna nivå. 
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4.3.2 Førebuing til gruppeanalyse 
Framdriftsplanen er under bearbeiding i den perioden som usikkerheitsseminaret blir 
arrangert. Siste versjon av framdriftsplanen vert nytta som utgangspunkt for 
usikkerheitsseminaret. Prosjektets sin framdriftsplan er imidlertid for detaljert til å brukast til 
simulering, og planen blei forenkla til å innehalde hovudaktivitetane som skal analyserast. Dei 
fleste av fasane i verdikjedeprosessen i 2.2.1 er med som hovudaktivitet. 
 
 
Tabell 4-1 Hovudaktivitetsplan med deterministiske anslag som blei nytta som utgangspunkt for 
usikkerheitsseminaret. 
4.3.3 Gjennomføring 
Program for usikkerheitsseminaret fredag 5.5.2006 
 
08:00 Innledning 
- Analysemetode
- Verktøy
08:15 TKS-prosjektet
- Forutsetninger, rammebetingelser
- Spesielle utfordringer
- Prosjektkarakteristika, indre/ytre faktorer
08:45 Prosjektets fremdriftsplan
- Hovedaktiviteter 
- Avhengigheter, spesielle utfordringer
09:30  Analyse av usikkerhet i fremdriftsplanen
- Usikre forhold pr. aktivitet
- Usikkerhetsspenn (min/maks/sannsynlig varighet)
11:30  Lunch
12:00  Analyse av usikkerhet i fremdriftsplanen, forts. 
12:45  Oppsummering
Pauser ved behov
 
Figur 4-3 Agenda for usikkerheitsseminaret  5.5.2006 (Jordanger, 2006b). 
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Deltakarar i analysegruppa: 
Øystein  Meland TKS-prosjektet prosjektsjef 
Yngve Eilertsen TKS-prosjektet framdriftsansvarleg 
Dag Tjøm TKS-prosjektet adm. Byggeleiar 
Geir Hansen PTL rådgjevar innan framdriftsplanleggjing 
Margit Vik  Sundal HiA masterkandidat 
Ingemund Jordanger PTL prosessleiar 
Per Myklebust  TKS-prosjektet anskaffelsar 
Christian Jørgensen TKS-prosjektet økonomi 
Einar Bøgwald TKS-prosjektet prosjekteringsleiar 
Odd A. Moi (delvis) RIB  
Tabell 4-2 Analysegruppa i usikkerheitsseminaret (Jordanger, 2006b). 
Analysegruppa er sett saman av personar med sentrale roller i prosjektleiinga og kompetanse 
utanfor i form av rådgjevande ingeniør og PTL ansatte med høg spesialistkompetanse. 
4.3.4 Identifiserte kjelder til usikkerheit: 
”Momenter som blei identifiserte og som danner grunnlag for analysen: 
• Prioritering mellom tid, kostnad og kvalitet: Første prioritet er kostnad. Åpningskonsert må 
planleggest i lang tid, det trengs robust plan for å kunne sikre en sluttdato. Dvs. prioritet 
endres frå kostnad til tid når en kommer lenger ut i projektet  
• Nå pågår en prosess med forsøk på kutt i funksjonalitet for å komme inn i rammene. 
Usikkerhet for prosjektet hva som må kuttes. Ramme for kutt: 300 mill. Det er sterk 
motstand mot kutt 
• Markedsituasjonen for entreprenør, arbeidskraft i 2009 / 2010? Faktoren kan påvirke pris 
og friheten til å kunne forsere i en gitt situasjon. Store aktører kan trekke en del 
arbeidskraft 
• Få aktører har arbeid på lang sikt. Er vi tidlige ute er det mange entreprenører som er 
interessert i å sikre seg på lang sikt og dermed interessert i prosjektet 
• Konkurranse store prosjekter: Tangen vgs og Badeland-prosjeket. Dessuten, innen samme 
prosjektkategori: Rogaland kulturhus 
• Markedet totalt: Stor aktivitet generelt som betyr rift om arbeidskraft og aktører 
• Utfordring å få vedtak på en robust plan vi har tro på. Har vi prøvd oss på dette har vi fått 
den i retur 
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• Bør trigge til oppdragsgiver at beslutningspunkt for åpningskonsert bør stadfestes 
• Vi skal bygge om et års tid: og det skjer mange prosjekt i regionen (E18) 
• Lite av arbeidet i prosjektet som konkurrerer med anleggsfolk. Bygg og installasjon er 
store deler av prosjektet 
• Bearbeiding for å redusere. I møter skjer heller at det kommer fram ønske om mer areal. 
Risiko for at fristene for skisse og forprosjekt sklir i tid 
• Problem med å få tegninger. Etterspørsel etter ingeniører. Brukar opp tida uten å ha 
tegninger 
• Entreprenørstyrt kontra byggherre styrt 
• Modell for gj.føring påvirker. Ved å gå ut nå til entreprenør (partnering) sikrer en seg 
ressurser 
• Gjennomføringsmodell påvirker også kostnader.” 
(Jordanger, 2006b) 
 
Situasjonskart 
Situasjonskartet er eit overordna bilde som viser grad av styringsmessig kompleksitet knytt til 
utvalgte forhold. 
SITUASJONSKART. TKS-PROSJEKET
ANALYSE AV FREMDRIFTSPLAN
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 (0
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Figur 4-4 Situasjonskart for TKS prosjektet (Jordanger, 2006b). 
Kommentar til situasjonskartet i Figur 4-4:  
”Rammebetingelser er usikre. Bare prosjektledelsen prøver å redusere. 
Ikke vedtak om areal, men retningslinjer! 
 
Organisering. 
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Ikke beslutningsprosess på plass. Uklare grenser. Uklart fra prosjektleder og oppover. Styret 
ikke tilpasset situasjonen. Topptungt.  Farlig å være deffensiv: prosjektledelsens ansvar å 
legge fram på rett måten. (Bør definere frysdatoer, beslutningsplan.) Informere om 
konsekvenser av manglende beslutninger oppover er viktig. Hovedbeslutninger er definert. 
 
Interessenter 
Grupperinger, media, miljøer. Er det viktig å se på desse? En del grupper ikke ivaretatt. 
(musikk, quartfestivalen, skolesektoren). Interesseanalyse ikke gjennomført. Kan dukke opp 
interessenter med makt. Hovedbrukerne er på banen. 
 
Myndigheter 
Riksantikvar, med mer. 
 
Teknologi 
Teatertekniske. En del vi ikke vet ennå. Leveringstid er usikker. Scenetekniske installatører 
kan være lite fleksible med tidsvindu (globalt opptatte). Treverk kan trenge lang tid for 
tørking osv før levering. Kompleksitet med akustikk: materiale. Brist i teknologien er kritisk. 
(akustikk scene avgjør leveringa). Mange andre prosjekt (operahuset i København, Namsos, 
Oslo konserthus) har hatt akustikkproblem. Problem er at det må gjøres valg og ikke halvgode 
løysinger for å tekkes mange behov. Arkitektene har liten erfaring med slike prosjekt, og kan 
føre til problem med gj.føring. (hovedgrunnlag for prosjektering) Utfordring med 
flerbruksbygg noko som ikke er gjort før. Momentalbygg-utfordringer. I praksis er det ikke 
tatt hensyn til arkitektsituasjonen. 
I kalkylen er det nok tenkt på erfaringer frå problemprosjekt og inkludert buffer. 
 
Marked 
Bygg som er attraktivt. Installasjonsarbeid fra globale aktører. Bygg: Hovedsakelig lokalse 
aktører. Ref. tidligere uttalelser.” (Jordanger, 2006b). 
 
4.3.5 Estimering under usikkerheitsseminaret: 
Estimering i form av gruppe-trippelestimat blei gjennomført på følgjande måte for alle 
hovudaktivitetane i framdriftsplanen: 
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Aktiviteten blei beskrive med omsyn til den usikkerheit som påverkar varigheit av aktiviteten. 
Varigheit blei anslege i form av gruppe-trippelestimat med sannsynleg verdi, minimum verdi 
og maksimum verdi. 
 
Kommentar til estimeringa:  
Konklusjonen etter avslutta estimering i usikkerheitsseminaret var at anslaga var grove anslag 
som måtte kvalitetssikras i ettertid i samarbeid med aktørane på seminaret. Dermed er anslaga 
frå seminaret å rekne som fyrste versjon av usikkerheitsanslag. 
  
 
Tabell 4-3 Framdriftsplanen basera på analysen i usikkerheitsseminaret. 
Tabell 4-3 er eit utkast til framdriftsplan som er basera på estimata frå usikkerheitsseminaret. 
Tabellen viser trippelestimata som blei gjort for kvar aktivitet i kolonnene Min Rdur (mest 
optimistisk anslag), ML Rdur (mest realistisk anslag) og Max Rdur (mest pessimistisk 
anslag). Gantt skjemaet viser framdriftsplanen basera på mest realistisk anslag. Sluttdato er 
17.08.2012. 
Figur 4-5 er foreløbig resultat av Monte Carlo simulering, dvs simulering av framdriftsplanen 
som er vist i Tabell 4-3. Høgreskeive anslag av usikkerheit i varigheitane fører til ein 
betydeleg forlenging av prosjektet samanlikna med deterministisk plan basera på sannsynlege 
varigheiter. Sannsynlegheit for å nå sluttdato etter mest sannsynlege verdiar (som 
deterministisk plan) er berekna til 0! 
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Figur 4-5 Resultat av fyrste simulering basera på analysen i usikkerheitsseminaret. 
 
4.3.6 Simulering per. 26.05.2006 
Revidert framdriftsplan det er gjort Monte Carlo simulering på 26.05.2006 er vist i Tabell 4-4. 
Estimeringa er justert med innspel frå fleire av aktørane på usikkerheitsseminaret. I hovudsak 
er det justert i anslaga for desse aktivitetane: Skisseprosjekt Kilden, kompettering Kilden, 
forprosjekt infrastruktur, komplettering infrastruktur og prosjektering P-hus inkl. 
Komplettering. 
Date: 08.05.2006 17:27:12
Samples: 1000
Unique ID: 1
Name: TKS-prosjektet
Completion Std Deviation: 97,65d
95% Confidence Interval: 6,05d
Each bar represents 30d
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Completion Probability Table
Prob ProbDate Date
0.05 Wed 12.09.12
0.10 Mon 22.10.12
0.15 Thu 15.11.12
0.20 Mon 03.12.12
0.25 Wed 19.12.12
0.30 Fri 04.01.13
0.35 Thu 24.01.13
0.40 Fri 08.02.13
0.45 Tue 26.02.13
0.50 Thu 14.03.13
0.55 Thu 04.04.13
0.60 Wed 24.04.13
0.65 Fri 17.05.13
0.70 Mon 10.06.13
0.75 Tue 09.07.13
0.80 Mon 05.08.13
0.85 Fri 30.08.13
0.90 Fri 04.10.13
0.95 Thu 28.11.13
1.00 Thu 05.06.14
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Tabell 4-4 Framdriftsplan per 26.05.2006 
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4.3.7 Resultat av simulering per. 26.05.206 
Nedanfor visast resultatet av analysen slik det er idag. Resultatet er høgst overordna og 
foreløbig. Prosjektet vil optimalisere planen vidare. Underlaget vil bli vidare kvalitetssikra 
etter avslutning av arbeidet med masteroppgåva. 
 
Resultata er ifrå Monte Carlo simulering av framdriftsplanen som er vist i Tabell 2-1. Monte 
Carlo simuleringa har teke utgangspunkt i fordelingsfunksjonen som er definert for alle 
aktivitetane i framdriftsplanen. Fordelingsfunksjonen definerast ut frå gjeven usikkerheit 
gjennom trippelanslaget. I analysen har aktivitetane blitt lagt inn med trekantfordelingar. Det 
har blitt nytta eit relativt stort antal iterasjonar i simuleringa: 10 000. 
Prosjektets totale varigheit er basera på avhengigheiter i aktivitetsnettverket.  
Resultatet er vist i form av kumulativ fordelingsfunksjon. I kumulativ fordelingsfunksjon kan 
sannsynlegheita for at varigheita blir mindre eller lik ein gjeven verdi lesast av. Avlesing av 
sannsynlegheit kan nyttast som grunnlag for vedtak av prosjektets tidsramme, avsetning av 
tidsbuffer og styringsmål.  
 
Framdriftsplan totalt 
Nedanfor visast resultatet frå analysen av prosjektets sluttdato, framstilt som ein kumulativ 
fordeling. På høgre sida visast ein prosentiltabell som på ulike trinn, kvantitativt viser 
sannsynlegheita for at varigheitane skal bli mindre eller lik visse verdiar. 
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Date: 26.05.2006 10:47:56
Samples: 10000
Unique ID: 1
Name: TKS-prosjektet
Completion Std Deviation: 110,37d
95% Confidence Interval: 2,16d
Each bar represents 40d
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Completion Probability Table
Prob ProbDate Date
0.05 Thu 01.03.12
0.10 Fri 13.04.12
0.15 Mon 14.05.12
0.20 Thu 07.06.12
0.25 Mon 02.07.12
0.30 Fri 20.07.12
0.35 Mon 13.08.12
0.40 Fri 31.08.12
0.45 Fri 21.09.12
0.50 Thu 11.10.12
0.55 Wed 31.10.12
0.60 Wed 21.11.12
0.65 Fri 14.12.12
0.70 Mon 07.01.13
0.75 Fri 01.02.13
0.80 Fri 01.03.13
0.85 Mon 08.04.13
0.90 Mon 20.05.13
0.95 Thu 18.07.13
1.00 Tue 20.05.14
 
Figur 4-6 Usikkerhetsanalyse sluttdato prosjekt 
Eksempel på fortolking av figuren ovanfor:  
 
1) Det er 50 % sannsynlegheit for at TKS-prosjektet avsluttast innan 11. oktober 2012 , 
dvs. det er også 50 % sannsynlegheit for eit sluttidspunkt seinare enn denne datoen. 
2) Dersom ein vil vere 85 % sikker på at tidsramma ikkje skal bli overskride, bør ein 
velje 8. april 2013 som offisiell, planlagt sluttdato . 
 
Framdriftsplanens standardavvik er ca. 103 dagar.  
 
Separat analyse for sluttdato for Utførelse Kilden 
(Før overtaking og prøvedrift) 
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Date: 26.05.2006 10:47:56
Samples: 10000
Unique ID: 9
Name: Utførelse Kilden
Completion Std Deviation: 5,2mons
95% Confidence Interval: 0,1mons
Each bar represents 2mons
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Prob ProbDate Date
0.05 Fri 13.05.11
0.10 Mon 20.06.11
0.15 Mon 18.07.11
0.20 Thu 11.08.11
0.25 Thu 01.09.11
0.30 Wed 21.09.11
0.35 Tue 11.10.11
0.40 Mon 31.10.11
0.45 Fri 18.11.11
0.50 Wed 07.12.11
0.55 Mon 26.12.11
0.60 Tue 17.01.12
0.65 Wed 08.02.12
0.70 Thu 01.03.12
0.75 Mon 26.03.12
0.80 Tue 24.04.12
0.85 Fri 25.05.12
0.90 Wed 04.07.12
0.95 Mon 03.09.12
1.00 Mon 27.05.13
 
Figur 4-7Usikkerhetsanalyse sluttdato Utførelse Kilden 
 
 
Analyse av  overtaking 
Date: 26.05.2006 10:47:57
Samples: 10000
Unique ID: 12
Name: Overtakelse
Completion Std Deviation: 5,47mons
95% Confidence Interval: 0,11mons
Each bar represents 2mons
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0.20 Mon 27.02.12
0.25 Tue 20.03.12
0.30 Wed 11.04.12
0.35 Tue 01.05.12
0.40 Tue 22.05.12
0.45 Fri 08.06.12
0.50 Fri 29.06.12
0.55 Fri 20.07.12
0.60 Fri 10.08.12
0.65 Mon 03.09.12
0.70 Tue 25.09.12
0.75 Mon 22.10.12
0.80 Tue 20.11.12
0.85 Tue 25.12.12
0.90 Tue 05.02.13
0.95 Thu 04.04.13
1.00 Tue 07.01.14
 
Figur 4-8 Usikkerhetsanalyse overtaking. 
Analyse Prosjektering infrastruktur 
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Date: 26.05.2006 11:02:37
Samples: 10000
Unique ID: 7
Name: Prosjektering infrastruktur
Completion Std Deviation: 40,99d
95% Confidence Interval: 0,8d
Each bar represents 15d
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Figur 4-9 Usikkerheit i aktivitet Prosjektering infrastruktur 
 
Usikkerheitshistogram 
Nedanfor visast dei usikkerhetsforholda som har størst innvirkning på totalprosjektets 
usikkerheit. Det grøne området av søylene viser potensialet for varigheitsreduksjonar, og den 
raude delen viser risikoen for forsinkingar.  
ID Task Nam e Duration
20 Utførel se Ki lden 36m ons
8 Ski sseprosjekt Kil den 14m ons
23 Overtakelse 6mons
5 Spesifikasjon 589d
11 Detaljprosjektering Kil den 14m ons
24 Prøvedri ft 3mons
15 Forprosjekt i nfrastruktur 3mons
9 Forprosjekt Ki lden 7mons
10 Verif isert forprosjekt Ki lden 2mons
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Figur 4-10 Usikkerheitshistogram 
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Histogrammet syner at aktiviteten Utførelse Kilden bidreg mest til Framdriftsplanens 
usikkerheit. Utførelse Kilden kan i beste fall medføre ei innkorting av framdriftsplanen på 75 
dagar. I verste fall vil denne aktiviteten føre til ei forsinking på ca 1 år og 3 månadar. 
 
Kritisk veg analyse 
 
Tabell 4-5 Kritisk veg analyse 
Forklaring til Tabell 4-5: ”Critical-feltet” sei om aktiviteten var på kritisk veg med mest 
sannsynleg verdi (og dermed synleg som kritisk dersom deterministisk plan). ”% Critical-
feltet” viser kor mykje aktiviteten var kritisk under simulering i %. ”Risk Critical-feltet” viser 
”yes” dersom aktiviteten normalt ikkje var kritisk (utan simulering og med mest sannsynleg 
verdi), men er kritisk under simulering over ei viss definert prosentvis grense. Her er bruka 75 
%. 
Tabell 4-5 syner at nokon aktivitetar er nær-kritiske og sannsynlegheita blir avdekka her. 
Konsept, Skisseprosjekt Kilden og Forprosjekt Kilden er alle kritiske på grunn av usikkerheit 
 Masteroppgåve i Industriell Økonomi og Informasjonsledelse – Våren 2006                side 93  
som er i varigheitene. Sannsynlegheita for at desse aktivitetane blir kritiske er 79%, og er så 
stor at nærmare vurdering bør gjørast for å definere tiltak. I tillegg til nær-kritiske aktivitetar 
stadfestar simuleringa andre kritiske aktivitetar i form av sannsynlegheit. Spesifikasjon, 
Prosjektering og Utførelse Kilden er kritiske fasar av prosjektet. 
4.3.8 Kommentar til usikkerheitsanalysen 
I litteratur om gjennomføring av usikkerheitsanalyser er det lagt opp til å identifisere og 
estimere aktivitetar. I gjennomføringa av usikkerheitsseminaret var ein eksisterande detaljert 
framdriftsplan med omlag 2500 aktivitetar input til analysen. Eksisterande framdriftsplan blei 
etter beste evne omgjort til ein plan med 12 hovudaktivitetar med omlag dei same 
varigheitane, relasjonane og overlapp som den eksisterande planen. Ei slik forenkling av ein 
detaljert plan viste seg å vere vanskeleg, og resultatet var ein lite nøyaktig forenkla plan. 
Kvalitetssikringa av analyseresultatet etter usikkerheitsseminaret sikrar at feilkjelder i 
forenkla plan, som var basis for usikkerheitsseminaret, rettast opp. 
 
Utfordringar med Hammock-aktivitetar 
”Hammock-aktivitetar” er aktivitetar som skal pågå frå oppstart av visse andre aktivitetar, og 
til avslutning av spesifikk(e) aktivitet(ar). ”Hammock-aktivitetar” skal dermed ikkje vere 
styrande for framdriftsplanen, og ikkje kome på kritisk veg. Det er imidlertid ikkje mogleg å 
definere slike aktivitetar logisk rett i MS Project. Resultatet kan dermed bli at ”Hammock-
aktivitet” gjev feil resultat i tornado-diagram og kritisk veg kalkuleringar.  
Nokre verkemiddel kan takas i bruk for å delvis korrigere for dette. Eit middel er korrelasjon. 
Problemet er at det ikkje er mogleg å definere korrelasjon mellom aktivitetars varigheiter. 
Makro er eit anna alternativ. Makro si begrensing er at det er vanskeleg å få eksekvert dette 
for kvar iterasjon under simulering. Ei løysing som nok kan vere meir effektiv er å sørge for å 
redusere varigheita slik at ”hammock-aktiviteten” ikkje kjem på kritisk veg. Dette kan gjørast 
i form av stutt mest optimistisk verdi, og mest pessimistisk verdi lik mest sannsynleg verdi. 
Aktiviteten vil då ikkje bli oppført med realistisk anslag, men misvisning i form av stor 
innverknad på usikkerheita blir fjerna. Siste løysing på problemet er antakeleg å fjerne 
aktiviteten frå analysen.  
”Hammock-aktivitetens” avhengigheiter til andre aktivitetar kan avgjøre løysinga på 
problemet. Det bør også vurderast utifrå målet med analysen, og kva delar av prosjektet som 
mest ynskjes å analyserast.  
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I usikkerheitsanalysa kom prosjektadministrasjon og byggherreadministrasjon opp som 
”hammock-aktivitetar”. Begge er administrative aktivitetar som utan utslag for resultatet elles 
kan fjernas frå analysen. Begge er fortsatt med og er lagt inn med stutt minimumsvarigheit og 
SS-binding til startmilepæl og FF-binding til sluttmilepæl. 
 
Gjennomføringa av analysen 
Usikkerheitsseminaret blei leia av erfaren spesialist på området. Dei fleste av deltakarane var 
spesialistar innan sitt felt med lang erfaring. Dette gjør at usikkerheitsseminaret resulterte i 
god identifisering av forhold som påverkar prosjektgjennomføringa. Estimeringa blei 
imidlertid ikkje avslutta med gjennomføring av seminaret, men fullførast over eit tidsrom på 
omlag ein månad. Denne bearbeidinga og justeringa overtid kan vere ei god kvalitetssikring 
av resultatet, med at det er mogleg å gjøre detaljerte vurderingar og sjekk mot erfaringsdata. 
På den andre sida kan dette vere negativt for kvaliteten då fokuset på analysen kan forsvinne 
over tid. Referansen (prosjektets framdriftsplan) kan endrast, slik at det kan bli vanskeleg for 
aktørar å justere og forbetre delar av analysematerialet dersom andre delar er forelda. Tida 
jobbar imot kvaliteten på analysen. Andre av delmåla med analysen kan også forsvinne når 
analysen dreg ut i tid. Kommunisering av resultatet tilbake til deltakarane for å gjeve auka 
kunnskap blir mindre effektivt etter lang tid. 
4.3.9 Analyse av resultatet 
Analyse av resultatet vurderast utifrå målet med arbeidet i masteroppgåva: at resultatet skal 
sikre framdriftsplanane og betre grunnlaget for beslutningar i prosjektet. 
 
I Tabell 4-4 i avsnitt 4.3.6 sjåast deterministisk plan som viser at prøvedrifta avsluttast 
9.12.2011. 
I Figur 4-6 i avsnitt 4.3.7 sjåast resultatet av stokastisk analyse som viser at sannsynlegheita 
for at prøvedrifta er ferdig til 9.12.2011 er nær null. Dersom prosjektleiinga skal styre etter 50 
% sannsynlegheit, er avslutningsdato 11.10.2012. 
S-kurva for prosjektet avdekkjer lite utslag i positiv retning som kan utnyttast til fordel for 
framdrifta. Prosjektet er prega av stor grad av negativ usikkerheit. Konsekvensen av 
usikkerheita er i verste fall at prøvedrifta avsluttast 20.05.14. Usikkerheita kan gjeve ei 
forsinking i verste fall på 2 år og 5 månadar! 
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Med å vurdere den stokastiske analysen utifrå at framdriftsplanen er ein modell av 
prosjektleiinga som system, indikerar analysen graden av påverknad frå omgjevnaden. 
Framdriftsplanen har blitt analysert ved at forhold som påverkar modellen har blitt identifisert 
og kvantifisert. Den stokastiske analysen har sikra ein kvalitativ vurdering av påverknadar på 
prosjektleiinga som system. Analysen har kvalitetssikra prosjektleiingas framdriftsplan. 
Samstundes er analysen ennå preliminær, og verkeleg usikkerheit er mykje mogleg mindre 
enn det som resultata viser. Ein del av påverkningane har også vore kjent for prosjektleiinga 
forut for usikkerheitsseminaret, og tiltak for redusering av usikkerheita er antakeleg 
identifisert og under vurdering. Det betyr at sannsynlegheita for nokon av dei mest 
pessimistiske anslaga kan vere mindre. 
 
Analysen av kritisk veg avdekkjer at aktivitetar er nær-kritiske. Den stokastiske analysen av 
kritisk veg gjev informasjon som gjør at fokus må rettast til andre aktivitetar enn dei som i 
deterministisk plan blei berekna som kritiske. Informasjonen om nær-kritiske aktivitetar er 
viktig tilleggsinformasjon til den deterministiske planen sin berekning. Den stokastiske 
analysen gjev ein stor forbetring av kritisk veg berekningar. 
 
Prosjektet har gjort analysen på grunnlag av prosjektets val av entrepriseform som er 
byggherrestyre sideentrepriser. Resultatet avdekkjer påverknadar som er i samsvar med valet 
av entreprise. Prosjektleiinga som system får store påverknadar frå alle entreprenørane. Valet 
av entrepriseform kan vere medverkande til mengda av usikkerheit. Samstundes blei det ikkje 
identifisert usikkerheit knytt til FDVU kostnadar. Entrepriseform ser dermed ut til å ha sørga 
for sikring av kvalitet og kostnadar i heile bruksperioden. 
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5 Konklusjon 
Gjennomføringa av stokastiske analysar av framdriftsplanen avdekkjer at betydeleg 
kvalitetssikring av framdriftsplanen kan gjørast i form av ein usikkerheitsstyringsprosess. 
 
Ein komplett gjennomført usikkerheitsstyringsprosess sikrar ein kvalitativ og kvantitativ 
vurderinga av alle påverknadane som prosjektleiinga blir utsett for frå omgjevnaden. 
 
Begge berekningsmetodane som er nytta i den empiriske analysen har vist at resultatet i form 
av S-kurve er nyttig for å velje styringsrammer etter ønska sikkerheitsnivå. S-kurvene har vist 
at usikkerheita er så stor at deterministisk plan ikkje er realistisk å nå. 
 
 
Resultatet i form av usikkerheitshistogram viser at nokre av hovudaktivitetane bidreg mykje 
på totalprosjektet sin usikkerheit. Usikkerheitsdiagrammet gjev ein rangering etter bidrag, og 
gjør det mogleg å fokusere på tiltak mot særskilde aktivitetar for å redusere sannsynlegheita 
for forsinking. Grøne markeringar bør føre til andre typar tiltak for å utnytte identifiseringa til 
å velje betre løysingar. 
 
Simuleringsmetoden resulterte i meir detaljert informasjon om kritisk veg enn det som var 
mogleg med deterministisk plan. Fleire aktivitetar som før var definerte som ikkje-kritiske, er 
nær-kritiske med høg sannsynlegheit for å bli kritiske. Når aktivitetane blei lagt inn som 
stokastiske variablar, er resultatet av statistiske berekningar at kritisk veg blei vist som 
stokastisk verdi med sannsynlegheit. For å hindre forsinkingar på grunn av nær-kritiske 
aktivitetar kan tiltak definerast. 
 
Begge berekningsmetodane tek omsyn til at parallelle aktivitetar krev tidstillegg for å ta 
høgde for sannsynleg forsinking av ein/nokon av aktivitetane. Prosjektet TKS planlegg med 
høg grad av parallelle aktivitetar etter bl.a. ”Fast Tracking” prinsippet. Deterministiske anslag 
utan simulering får ikkje fram tidsforsinking på grunn av parallelle vegar. 
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Eit av dei viktigaste resultata frå arbeidet i analysegruppa er gruppeprosessen med å 
identifisere påverknadar frå omgjevnaden. Ei rad av moment blei identifisert. Resultatet er 
forklara med tekst i rapporten frå usikkerheitsseminaret. Identifiseringa av påverknadar var 
grunnlaget for estimering av aktivitetane i framdriftsplanen. Identifiseringa sikra ei betre 
estimering slik at mest optimistisk og mest pessimistisk verdi kan ha blitt mindre sentrerte om 
mest sannsynleg verdi. Utover påverkinga på estimering, er opplistinga av påverknadar eit 
nyttig innspel til prosjektleiinga til anna enn framdriftsplanleggjing. 
 
Gruppeanalysen i usikkerheitsseminaret var eit planleggingsmøte der aktørar med forskjellig 
fagkompetanse gjorde planlegging saman. Effektane er mange. Samarbeidet fungera bra slik 
at kommunikasjonen om detaljar kan ha skjedd betre enn dersom det skulle skjedd via mail, 
telefon eller anna.  Samspelet mellom aktørane kvalitetssikra estimeringa, fordi bildet i 
plenum blei komplett (eller nær komplett).  Under gjennomføringa av usikkerheitsseminaret 
var det mogleg for framdriftsansvarlege i prosjektet å presentere og forklare prinsippa og 
tankar rundt framdriftsplanen slik status er idag. Dette resultera i kunnskapsoverføring til dei 
andre deltakarane, samstundes som framdriftsansvarlege fekk kommentarar på planen. 
Usikkerheitsseminaret blei leia på ein fleksibel måte med rom for spørsmål og avklaringar. 
 
Ein del andre sosial-relaterte aspekt kan også ha blitt resultatet av gruppeanalysa. Å medvirke 
i slik felles planlegging kan gjeve auka motivasjon for eige arbeid i prosjektet. 
Prosjektdeltakarane blir betre kjent og samansveisa som seinare kan gjeve positiv effekt på 
innsats. Usikkerheitsseminaret gjekk føre seg i ei uhøgtidleg tone utan stress.  
 
Arbeidet med masteroppgåva har bestått i å gjøre ein stokastisk analyse av framdriftsplanen 
til TKS. Målet var at stokastisk analyse skulle vere eit middel for å sikre planane og betre 
grunnlaget for beslutningar. Dette vil kunne føre til at prosjektleiinga og byggherren kan setje 
inn tiltak slik at virkninga av negativ usikkerheit reduserast. Prosjektleiinga og byggherren 
kan nytte informasjonen om positiv usikkerheit til beste for prosjektet. 
Resultatet vil dermed bli reduserte kostnadar og betre kvalitet på sluttproduktet. 
 
Resultatet av den stokastisk analysen av framdriftsplanen avdekkjer mangelen på informasjon 
som kan ligge i ein tradisjonell deterministisk framdriftsplan. Resultatet viser kva storleik det 
kan bli på overskridingar dersom ikkje prosjektleiinga identifiserer usikkerheita og set i verk 
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tiltak for å unngå sprekk. Analysen er gjort på framdriftsplan, men resultatet og konklusjonen 
er overførbart til kostnadsplanlegging. TKS prosjektet si prosjektleiing består av høgt 
kompetente og erfarne aktørar, med god støtte av spesialister. Det er derfor grunn til å vurdere 
resultatet som overførbart til andre prosjekt. 
Feilkjelder 
Estimering er vanskeleg, og uavhengig av fagkompetanse og erfaring har dei fleste store 
vanskar med å vere nøyaktige i anslag. Samtidig er det vanleg å snevre inn område i anslaga, 
og det er vanskeleg å sikre at deltakarane greier å vurdere varigheit utifrå sannsynlegheit. 
Dette er noko av årsaka til at prosjektet sørger for god kvalitetssikring av anslaga i etterkant 
av usikkerheitsseminaret. Anslaga kan då vurderast opp mot erfaringsdata frå tidlegare. Så 
langt som arbeidet med analysen er fullført, eksisterar det ennå ein del feil i 
varigheitsverdiane i planen.  
 
Ei anna mogleg feilkjelde er manglande implementering av identifiserte påverknadar. 
Usikkerheitsseminaret avdekka ein del påverknadar som verkar inn på varigheitene av 
aktivitetane. I vurderinga og kvantifiseringa av kvar og ein aktivitet blei på ny forhold som 
påverkar varigheita nemnt. Det er imidlertid ikkje gjort kvalitetssjekk av implementeringa av 
påverknadane. Ein del av påverknadane som blei identifisert innleiingsvis kan vere utelate frå 
estimeringane. Suksessivprinsippet har ei separat estimering av generelle forhold. 
Implementering blir sikra med dette. Imidlertid kan dette føre til feilkjelde i estimering av 
generelle forhold, då det kan vere vanskeleg å vurdere dette uavhengig av spesifikk aktivitet.  
 
Gruppeanalysen fungera bra og kravet til kompetanse og erfaring var i stor grad oppfylt. 
Imidlertid var det liten spreidning i alder, kjønn, utdanning og stilling. Ei gruppe av personar 
med ulik bakgrunn og eigenskapar har mykje større ressursar til å vinkle ulikt og produsere 
brei kartlegging.  
 
Status i framdriftsplanen til prosjektet kan vere ei mogleg kjelde til feil. Ustabil versjon som 
grunnlag for analysen og i ettertid alt endringar i prosjektets framdriftsplan, gjør det 
vanskeleg å få realistisk resultat frå analysen som lar seg gjøre å implementere i prosjektets 
planar. Verknaden er minimalisert med at framdriftsansvarleg er sentral deltakar i 
analysearbeidet etter usikkerheitsseminaret. 
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5.1 Forslag til vidare forsking 
I arbeidet med oppgåva har to berekningsmetodar blitt skildra og litt ulikt nytta til empiri. 
Concept-programmet har gjort forsking på formelverka for dei to metodane, og funne at dei i 
prinsippet gjev same resultat. Ein ide for vidare arbeid er å gjøre meir forsking på erfaringane 
med dei to metodane. Implementering og bruk av dei ulike metodane er interessante 
problemstillingar for vidare arbeid. 
 
5.2 Etiske vurderingar  
Det er, så langt meg som forfattar er kjent med, ingenting tvilrådig med prosessar eller anna 
som er gjort i samanheng med oppgåva. Det er ingenting tvilrådig med formmetodikken som 
er nytta. Det er referansar til alle nytta kjelder og nytta korrekt måte for vising til sitat. 
Forfattaren stiller heller ikkje spørsmål til truverdigheita til kjeldene. Kjeldene som er nytta er 
autoritetar innan fagfelta og kan og bør derfor sjåast på som truverdige. Med dette som 
utgangspunkt stiller forfattaren ingen etisk tvil til oppgåva. 
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